

**AKCIJSKI NAČRT  
ZA IZVAJANJE RESOLUCIJE  
O NACIONALNEM PROGRAMU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU  
2018-2027  
V DRUGEM TRILETNEM OBDOBJU (2021-2023)**

## KAZALO

|   |     |
|---|-----|
| SEZNAM KRAJŠAV  | 2   |
| LEGENDA ZNAKOV  | 4   |
| UVOD  | 5   |
| SEZNAM AKTIVNOSTI ZA URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV IN UKREPOV   | 6   |
| 1. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev varnosti pri delu   | 6   |
| 2. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev zdravja pri delu  | 14  |
| 3. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanje raznolikosti delavcev | 19  |
| 4. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja                      | 24  |
| 5. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu                                       | 26  |
| 6. Druge naloge, predvidene z resolucijo ReNPVZD18-27   | 27  |
| OPISI AKTIVNOSTI  | 30  |
| FINANČNI RAZREZ   | 110 |


## SEZNAM KRAJŠAV

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>ARRS</b>                     | Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije                                 |
| <b>AVP</b>                      | Javna agencija RS za varnost prometa   |
| <b>ESS</b>                      | Ekonomsko-socialni svet  |
| <b>EU-OSHA</b>                  | Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu   |
| <b>Eurofound</b>                | Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer                            |
| <b>GZS</b>                      | Gospodarska zbornica Slovenije   |
| <b>IoVzOT</b>                   | Izjava o varnosti z oceno tveganja   |
| <b>IRSD</b>                     | Inšpektorat Republike Slovenije za delo  |
| <b>KIMDPŠ</b>                   | UKC Ljubljana - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa                        |
| <b>MDDSZ</b>                    | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti                              |
| <b>MF</b>                       | Ministrstvo za finance   |
| <b>MGRT</b>                     | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo   |
| <b>MIZŠ</b>                     | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   |
| <b>MJU</b>                      | Ministrstvo za javno upravo  |
| <b>MOD</b>                      | Mednarodna organizacija dela   |
| <b>MZ</b>                       | Ministrstvo za zdravje   |
| <b>Nacionalna mreža EU-OSHA</b> | Nacionalna mreža za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) |
| <b>NIJZ</b>                     | Nacionalni inštitut za javno zdravje   |
| <b>OZS</b>                      | Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije  |
| <b>PP</b>                       | Proračunska postavka   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Resolucija ReNPVZD18-27</b> | Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 23/18)  |
| <b>RoC</b>                     | Časovni načrt za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu (Roadmap on Carcinogens)  |
| <b>SURS</b>                    | Statistični urad RS   |
| <b>URSK</b>                    | Urad Republike Slovenije za kemikalije  |
| <b>ZbVZD</b>                   | Zbornica varnosti in zdravja pri delu   |
| <b>ZDVIS</b>                   | Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije   |
| <b>ZMDPŠ</b>                   | Združenje za medicino dela, prometa in športa   |
| <b>ZRSŠ</b>                    | Zavod Republike Slovenije za šolstvo  |
| <b>ZPIZ</b>                    | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije  |
| <b>ZPIZ-2</b>                  | Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 121/21)  |
| <b>ZVZD-1</b>                  | Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)  |
| <b>ZZVZZ</b>                   | Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21) |
| <b>ZZZS</b>                    | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije  |

## LEGENDA ZNAKOV

---

|   |  |
|---|--|
|  | Ukrepi ReNPVZD18-27, ki so že izvedeni oziroma se ne bodo izvajali v drugem triletnem obdobju, so označeni kot siva polja. |
| /   | Ni pojava  |

---

## UVOD

Ta akcijski načrt je drugi triletni izvedbeni dokument Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (Uradni list RS, 23/18; ReNPVZD18-27), ki jo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 39. seji dne 27. marca 2018. V njem so določeni ukrepi, ki se bodo izvajali v obdobju 2021-2023, izvajalci ukrepov, finančni viri, potrebni za izvedbo ukrepov, roki ter način spremljanja izvedbe ukrepov. Nerealizirane naloge iz predhodnega akcijskega načrta so prenesene v ta akcijski načrt. Čeprav akcijski načrt ni sprejet v predvidenem roku, so se naloge v letu 2021 izvajale nemoteno.

Usposabljanja in izobraževalni dogodki, predvideni s tem akcijskim načrtom, se bodo izvajali, upoštevaje epidemiološke razmere, ali preko videokonferenčnih platform ali v živo.

Ukrepi, ki so že izvedeni oziroma ki se ne bodo izvajali v drugem triletnem obdobju, so označeni kot siva polja.

Po izteku triletnega obdobja, za katerega je sprejet ta akcijski načrt, bo pripravljena analiza njegovega izvajanja, ki bo podlaga za pripravo tretjega triletnega akcijskega načrta in/ali za pripravo predloga za dopolnitev Resolucije ReNPVZD18-27; če pa se bodo razmere na področju trga dela in posledično na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji bistveno spremenile, bo podan predlog za sprejem novega nacionalnega programa.

V akcijskem načrtu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

## AKTIVNOSTI ZA URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV IN UKREPOV

### 1. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev varnosti pri delu

| Zap. št.    | Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27   | Obdobje izvajanja<br>Stran                                |
|-------------|---|---|
| <b>1.1.</b> | <b>Zmanjšanje števila nezgod pri delu za 20 % v naslednjih 10 letih<sup>1</sup></b>   |   |
| 1.1.1.      | Priprava in izvedba programa akcij usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD ter drugih pristojnih inšpekcijskih organov v zvezi s kakovostjo in ustreznostjo ocenjevanja tveganja v organizacijah |   |
| 1.1.1.1.    | Izvedba usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri delu glede strokovnosti izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, vključno z IoVzOT<br><br>Nosilec: IRSD                        | 2023<br>(nadaljevanje iz prvega triletja)<br><br>stran 30 |
| 1.1.1.2.    | Izvedba usmerjene akcije/opravljanje usmerjenih nadzorov glede stalnega usposabljanja strokovnih delavcev s področja VZD<br><br>Nosilec: IRSD   | 2022<br><br>stran 31                                      |
| 1.1.1.3.    | Izvedba usmerjene akcije »Reprezentativni vzorec«, ki temelji na 1.000 naključno izbranih delodajalcih iz vseh dejavnosti in z različnim številom zaposlenih<br><br>Nosilec: IRSD               | 2021-23<br><br>stran 32                                   |
| 1.1.1.4.    | Svetovanja Projektne enote IRSD v zvezi z izvajanjem ZVZD-1 in ostalimi predpisi, izdanimi na podlagi ZVZD-1<br><br>Nosilec: IRSD   | 2021-22<br><br>stran 33                                   |

<sup>1</sup> Cilj je treba doseči v obdobju 2018–2027.

|          |   |                         |
|----------|---|-------------------------|
| 1.1.1.5. | Aktivno sodelovanje na posvetih strokovnih delavcev ZbVZD<br><br>Nosilec: IRSD  | 2021-23<br><br>stran 34 |
| 1.1.2.   | Priprava in izvedba programa kampanj ozaveščanja o varnosti in zdravju pri delu v prometu, še zlasti v sodelovanju z AVP in Policijo, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in svetovanja inšpekcijskih organov<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.     |                         |
| 1.1.3.   | Priprava in izvedba programov kampanj ozaveščanja delodajalcev in delavcev v gradbeništvu za preprečevanje nezgod pri delu, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD  |                         |
| 1.1.3.1. | Izvedba usmerjene akcije v dejavnosti gradbeništva<br><br>Nosilec: IRSD   | 2021-23<br><br>stran 35 |
| 1.1.3.2. | Aktivno sodelovanje na posvetih koordinatorjev ZbVZD<br><br>Nosilec: IRSD   | 2021-23<br><br>stran 36 |
| 1.1.4.   | Priprava in izvedba programa kampanj ozaveščanja delodajalcev in delavcev glede tveganj za padec z višine in v globino, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in svetovanja Inšpektorat Republike Slovenije za delo<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27. |                         |
| 1.1.5.   | Priprava in izvedba programa kampanj ozaveščanja malih delodajalcev in njihovih delavcev za preprečevanje nezgod pri delu, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD   |                         |
| 1.1.5.1. | Izvedba usmerjene akcije na področju varnosti in zdravja pri delu glede prijavljanja nezgod pri delu in hranjenja dokumentacije s tega področja<br><br>Nosilec: IRSD  | 2023<br><br>stran 37    |
| 1.1.6.   | Uveljavitev diferencirane prispevne stopnje za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi predhodne analize in simulacije<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.   |                         |



|          |   |   |
|----------|---|---|
| 1.1.7.   | Proučitev možnosti za razbremenitev investicij v varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem mestu<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.   |   |
| 1.1.8.   | Priprava in izvedba programa izdelave praktičnih spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA, vključno z načrtom njihovega posodabljanja, promocijo, usposabljanjem delodajalcev za delo z njimi in vzpostavitev ter delovanje službe za pomoč uporabnikom |   |
| 1.1.8.1. | Priprava in izvajanje programa izdelave in spodbujanja uporabe spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2021-2023, vključno s posodabljanjem že objavljenih OiRA orodij<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-23<br>Redna naloga<br><br>stran 38 |
| 1.1.9.   | Priprava in izdelava praktičnih spletnih orodij na področju varnosti in zdravja pri delu  |   |
| 1.1.9.1. | Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu  | 2021                                    |
| 3.3.5.1. | Nosilec: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI<br><br>Naročnik: MDDSZ  | stran 39                                |
| 1.1.9.2. | Aplikacija za mobilne naprave o rakotvornih, mutagenih in teratogenih snoveh za njihovo lažjo prepoznavo ter večjo varnost in zdravje pri delu z njimi<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2022-23<br><br>stran 40                 |
| 1.1.9.3. | Aplikacija za mobilne naprave Ergonomija za negovalno osebje in izvajalce usposabljanja negovalnega osebja<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2022-27<br><br>stran 41                 |
| 1.1.10.  | Podeljevanje nacionalnih priznanj za dosežke delodajalcev na področju celostnega pristopa k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu  |   |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1.1.10.1.            | Izvedba Nacionalnega tekmovanja za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022« (Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta) in promocija prejemnika(ov) priznanja<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2020-24<br><br>stran 42                 |
| 1.1.10.2.            | Izvedba Nacionalnega tekmovanja za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2023-2025« (Varno in zdravo delo v digitalni dobi) in promocija prejemnika(ov) priznanja<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2023-27<br><br>stran 43                 |
| 1.1.10.3.            | Promocija prejemnikov preteklih priznanj »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu«<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-23<br>Redna naloga<br><br>stran 44 |
| <b>1.2.</b>          | <b>Zagotovitev varne uporabe nevarnih kemičnih snovi v delovnem procesu ter nadomeščanje nevarnih kemikalij z manj nevarnimi</b>  |   |
| 1.2.1.               | Revizija in priprava novega seznama zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem   |   |
| 1.2.1.1.<br>6.1.1.1. | Priprava in sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu ter Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2022-23<br><br>stran 45                 |
| 1.2.2.               | Priprava in izvedba programa usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD v zvezi s pravilno uporabo in izvajanjem predpisov s področja nevarnih snovi, in sicer kemičnih, rakotvornih in mutagenih snovi, snovi, strupenih za razmnoževanje, ter azbesta<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27. |   |
| 1.2.3.               | Priprava in izvedba programa kampanj za ozaveščanje delodajalcev in delavcev ter širše javnosti o tveganjih pri delu z nanomateriali in endokrinimi motilci   |   |

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 1.2.3.1. | Priprava gradiva za kampanjo o tveganjih pri delu z endokrinimi motilci<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2022-23<br><br>stran 46                 |
| 1.2.4.   | Priprava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem   |   |
| 1.2.4.1. | Priprava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2021<br><br>stran 47                    |
| 1.2.5.   | Priprava in izvedba programa akcij poostregega nadzora IRSD v zvezi s kakovostjo ocene tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27. |   |
| 1.2.6.   | Izvajanje Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu (Roadmap on Carcinogens, RoC)   |   |
| 1.2.6.1. | Izmenjava primerov dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu<br><br>Nosilca: MDDSZ, IRSD   | 2021-27<br>Redna naloga<br><br>stran 48 |
| 1.2.6.2. | Izvedba mednarodnega seminarja o varovanju zaposlenih v bolnišnicah pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021<br><br>stran 49                    |
| 1.2.6.3. | Sodelovanje pri izvajanju strategije RoC 2.0   | 2022-27<br>Redna naloga                 |
| 3.2.1.7. | Nosilec: MDDSZ   | stran 50                                |

|             |   |                         |
|-------------|---|-------------------------|
| <b>1.3.</b> | <b>Zagotovitev kakovostnega izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu</b>  |                         |
| 1.3.1.      | Kadrovska krepitev Sektorja za varnost in zdravje pri delu v okviru MDDSZ, ki bo prevzel tudi skrb za doktrino na področju varnosti in zdravja pri delu |                         |
| 1.3.1.1.    | Kadrovska krepitev Sektorja za varnost in zdravje pri delu<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-23<br><br>stran 51 |
| 1.3.2.      | Kadrovska krepitev Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu v okviru IRSD  |                         |
| 1.3.2.1.    | Kadrovska krepitev Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu v okviru IRSD<br><br>Nosilec: IRSD   | 2022-23<br><br>stran 52 |
| 1.3.3.      | Priprava in izvedba programa usposabljanj inšpektorjev za delo in drugih pristojnih inšpektorjev za izvajanje nadzora in svetovanja                     |                         |
| 1.3.3.1.    | Organiziranje delavnic, namenjenih inšpektorjem za delo<br><br>Nosilec: IRSD  | 2021-23<br><br>stran 53 |
| 1.3.3.2.    | Zagotavljanje udeležbe inšpektorjev za delo na konferencah in drugih strokovnih posvetih<br><br>Nosilec: IRSD   | 2021-23<br><br>stran 54 |
| 1.3.4.      | Priprava in izvedba programa usposabljanj strokovnih delavcev   |                         |
| 1.3.4.1.    | Izdelava priročnika, namenjenega strokovnim delavcem za varnost pri delu<br><br>Nosilec: IRSD   | 2021-22<br><br>stran 55 |

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| 1.3.4.2.<br>3.3.1.1. | Priprava smernic za vključevanje raznolikosti v ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu ter usposabljanje za njihovo uporabo<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-23<br><br>stran 56 |
| 1.3.4.3.             | Priprava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu ter usposabljanje za njihovo uporabo<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-23<br><br>stran 57 |
| 1.3.5.               | Priprava in izvedba programa akcij usmerjenega nadzora IRSD nad kakovostjo in ustreznostjo opravljanja strokovnih nalog varnosti pri delu pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov z dovoljenji za opravljanje strokovnih nalog |                         |
| 1.3.5.1.             | Izvedba usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri delu glede strokovnosti izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu s strani zunanjih strokovnih služb/usposabljanja strokovnih delavcev<br><br>Nosilec: IRSD                  | 2023<br><br>stran 58    |
| 1.3.6.               | Razvoj sodobnega interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri delu  |                         |
| 1.3.6.1.             | Organizacija okrogle mize na temo sodobnega interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri delu<br><br>Nosilec: UL, FKKT, MDDSZ   | 2021<br><br>stran 59    |
| 1.3.7.               | Povečanje proračunskih sredstev, namenjenih za bazične in aplikativne raziskave na področju varnosti in zdravja pri delu<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.  |                         |
| 1.3.8.               | Spodbujanje interdisciplinarnega znanstvenoraziskovalnega dela na področju varnosti in zdravja pri delu<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.   |                         |
| 1.3.9.               | Razširjanje dognanj tujih raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu   |                         |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 1.3.9.1.  | Predstavitev rezultatov Eurofoundove evropske raziskave o delovnih pogojih (2021)<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2023<br><br>stran 60                    |
| 1.3.9.2.  | Predstavitev domačih in tujih raziskav s področja varnosti in zdravja pri delu na portalu Varnost in zdravja pri delu ter izobraževalnih dogodkih<br><br>Nosilec: MDDSZ       | 2021-27<br>Redna naloga<br><br>stran 61 |
| 1.3.10.   | Spremljanje javnih naročil z vidika izpolnjevanja obveznosti predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu v praksi<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27. |   |
| 1.3.11.   | Digitalizacija delovanja IRSD   |   |
| 1.3.11.1. | Digitalizacija IRSD – elektronsko prijavljanje nezgod pri delu<br><br>Nosilec: IRSD   | 2023<br><br>stran 62                    |
| 1.3.11.2. | Digitalizacija IRSD – posodobitev informacijskega sistema IRSD<br><br>Nosilec: IRSD   | 2023<br><br>stran 63                    |

**2. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev zdravja pri delu**

| <b>Zap. št.</b> | <b>Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27</b>  | <b>Obdobje izvajanja<br/>Stran</b> |
|-----------------|---|------------------------------------|
| <b>2.1.</b>     | <b>Ureditev, uveljavitev, spremljanje in nadgrajevanje sistema ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni</b>                  |                                    |
| 2.1.1.          | Priprava, sprejem in uveljavitev predpisov, ki bodo uredili ugotavljanje, potrjevanje in prijavljanje poklicnih bolezni                         |                                    |
| 2.1.1.1.        | Priprava Pravilnika o poklicnih boleznih<br><br>Nosilec: MZ   | 2022-23<br><br>stran 64            |
| 2.1.1.2.        | Vzpostavitev sistema za ugotavljanje poklicnih bolezni, vključno z izobraževanjem vseh deležnikov<br><br>Nosilca: MZ, KIMDPŠ                    | 2023<br><br>stran 65               |
| 2.1.1.3.        | Vzpostavitev registra poklicnih bolezni in poklicnih rakov<br><br>Nosilca: MZ, KIMDPŠ   | 2023-24<br><br>stran 66            |
| 2.1.2.          | Revizija predpisa o preventivnih zdravstvenih pregledih   |                                    |
| 2.1.2.1.        | Sprememba Pravilnika o zdravstvenih pregledih delavcev<br><br>Nosilec: MZ   | 2022-23<br><br>stran 67            |
| 2.1.2.2.        | Pregled primerljivih ureditev na področju medicine dela v državah EU<br><br>Nosilec: MZ   | 2022<br><br>stran 68               |
| 2.1.3.          | Priprava strokovnih podlag za sprejem predpisa o izvajanju biološkega monitoringa v zvezi z izpostavljenostjo delavcev nevarnim kemičnim snovem |                                    |

|             |   |                         |
|-------------|---|-------------------------|
| 2.1.3.1.    | Priprava praktičnih smernic za nadzorovanje zdravja delavcev, ki so izpostavljeni svincu in njegovim ionskim spojinam<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2021<br><br>stran 69    |
| <b>2.2.</b> | <b>Izvajanje, spremljanje in nadgrajevanje programov promocije telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu, usmerjenih v preprečevanje kroničnih bolezni in ohranjanje sposobnosti za delo</b> |                         |
| 2.2.1.      | Vzpostavitev nacionalne platforme za zagotavljanje strokovne podpore delodajalcem za izvajanje programov promocije zdravja na delovnem mestu<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.  |                         |
| 2.2.2.      | Priprava in izvedba programov usposabljanja delodajalcev za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, prilagojenih za majhna podjetja<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.    |                         |
| 2.2.3.      | Promoviranje primerov dobre prakse na področju promocije zdravja na delovnem mestu, še zlasti primerov dobre prakse iz majhnih podjetij<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.       |                         |
| <b>2.3.</b> | <b>Vzpostavitev mehanizmov za zgodnje odkrivanje in pomoč v primeru z delom povezanih duševnih obremenitev</b>  |                         |
| 2.3.1.      | Priprava praktičnih smernic za zgodnje odkrivanje z delom povezanih duševnih obremenitev  |                         |
| 2.3.1.1.    | Izvajanje ukrepov in aktivnosti, opredeljenih z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028<br><br>Nosilec: MZ  | 2021-23<br><br>stran 70 |
| 2.3.2.      | Pristop k sklenitvi sporazuma socialnih partnerjev o preprečevanju stresa v zvezi z delom   |                         |



|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| 2.3.3.   | Pristop k sklenitvi dogovora socialnih partnerjev o izvajanju Neodvisnega okvirnega sporazuma evropskih socialnih partnerjev o aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu <sup>2</sup>   |                     |
| 2.3.4.   | Priprava in izvedba programov usposabljanja vodstvenih delavcev o ukrepih na področju organizacije dela in ravnanja z ljudmi pri delu, s katerimi je mogoče izboljšati delovno okolje in zmanjšati prisotnost psihosocialnih tveganj |                     |
| 2.3.4.1. | Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ)   | 2021                |
| 3.3.5.2. | Nosilec: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA<br>Naročnik: MDDSZ   | stran 71            |
| 2.3.5.   | Priprava in izvedba programa kampanje za prepoznavanje, odkrivanje in pomoč pri preprečevanju izgorelosti delavcev   |                     |
| 2.3.5.1. | Kampanja za preprečevanje izgorelosti delavk in delavcev<br>Nosilec: MDDSZ   | 2023-25<br>stran 72 |
| 2.3.6.   | Spodbujanje znanstvenoraziskovalnega dela na področju psihosocialnih tveganj na delovnem mestu   |                     |
| 2.3.6.1. | Izvedba raziskave in priprava pilotnega modela celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi psihosocialnih tveganj na področju socialnega varstva<br>Nosilec: MDDSZ   | 2022-23<br>stran 73 |
| 2.3.6.2. | Izvedba raziskave in priprava pilotnega modela celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi psihosocialnih tveganj na področju zdravstvene in babiške nege<br>Nosilec: MDDSZ  | 2023-24<br>stran 74 |

<sup>2</sup> European social partners' autonomous framework agreement on active ageing and an intergenerational approach (<https://healthy-workplaces.eu/sl/news/european-social-partnersframework-agreement-active-ageing-and-intergenerational-approach>) <sup>3</sup> Cilj je treba doseči v obdobju 2018–2027.

|                      |   |                         |
|----------------------|---|-------------------------|
| 2.3.6.3.             | Izvedba raziskave in priprava pilotnega modela celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi nasilja na delovnem mestu<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2023-24<br><br>stran 75 |
| <b>2.4.</b>          | <b>Prilagoditev delovnih mest za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj; zmanjšanje bolniških odsotnosti zaradi kostno-mišičnih obolenj za 5 % v naslednjih 10 letih<sup>3</sup></b>   |                         |
| 2.4.1.               | Priprava in izvedba programa usmerjenih akcij nadzora in svetovanja IRSD ter drugih pristojnih inšpekcijskih organov v zvezi s pravilno uporabo in izvajanjem predpisov s področja preprečevanja kostno-mišičnih obolenj, kakovostnim ocenjevanjem tveganja in izvajanjem promocije zdravja na delovnem mestu |                         |
| 2.4.1.1.             | Sodelovanje IRSD v evropski kampanji o ročnem premeščanju bremen in preprečevanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom<br><br>Nosilec: IRSD   | 2022-23<br><br>stran 76 |
| 2.4.1.2.<br>3.1.2.3. | Izvedba aktivnosti v pilotnih okoljih obravnave pacientov z bolečino v hrbtu - pilotne študije o obravnavi pacientov z bolečino v hrbtu z namenom zmanjševanja bolniškega staleža<br><br>Nosilec: MZ  | 2023<br><br>stran 77    |
| <b>2.5.</b>          | <b>Vzpostavitev mehanizmov za pomoč pri vračanju delavcev na delo po dolgotrajni bolniški odsotnosti</b>  |                         |
| 2.5.1.               | Priprava in izvajanje programov usposabljanja delodajalcev za prepoznavanje delovnopравnih in zdravstvenih posledic kroničnih bolezni na delovnih mestih ter za prilagoditev delovnih mest<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.  |                         |
| 2.5.3.               | Zbiranje in razširjanje informacij o ukrepih in dobrih praksah, namenjenih lažjemu vračanju delavcev na delo po daljši bolniški odsotnosti<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.  |                         |

|             |   |                         |
|-------------|---|-------------------------|
| 2.5.4.      | Priprava praktičnih smernic za pomoč delavcem pri vračanju na delo po daljši bolniški odsotnosti<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.  |                         |
| <b>2.6.</b> | <b>Zagotovitev kakovostnega izvajanja strokovnih nalog izvajalcev medicine dela</b>   |                         |
| 2.6.1.      | Priprava analize stanja na področju medicine dela ter sprejem ustreznih sistemskih sprememb<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.   |                         |
| 2.6.2.      | Sprejem standardov kakovosti v medicini dela  |                         |
| 2.6.2.1.    | Priprava izhodišč za standarde kakovosti pri izvajanju strokovnih nalog medicina dela<br><br>Nosilec: MZ, KIMDPŠ  | 2022-23<br><br>stran 78 |
| 2.6.3.      | Priprava in izvedba programa akcij usmerjenega nadzora in svetovanja inšpekcijskih organov v zvezi s kakovostjo in ustreznostjo izvajanja strokovnih nalog zagotavljanja zdravja pri delu<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27. |                         |
| 2.6.4.      | Pregled in posodobitev nacionalne zakonodaje s ciljem zmanjšati upravno breme, kadar je to mogoče, zlasti za mikro in male delodajalce<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.  |                         |

**3. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanje raznolikosti delavcev**

| Zap. št.    | Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27  | Obdobje izvajanja<br>Stran |
|-------------|--|----------------------------|
| <b>3.1.</b> | <b>Izvajanje tematskih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive v delovnem okolju</b>  |                            |
| 3.1.1.      | Priprava in izvajanje programa nacionalnih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu     |                            |
| 3.1.1.1.    | Serija ozaveščevalnih spotov o rakotvornih, mutagenih in teratogenih snoveh na delovnem mestu<br><br>Nosilec: MDDSZ                          | 2023-24<br><br>stran 79    |
| 3.1.1.2.    | Kampanja ozaveščanja o stresu v zvezi z delom<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2023-25<br><br>stran 80    |
| 3.1.1.3.    | Priprava in izvedba kampanje preprečevanja zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu<br><br>Nosilec: MDDSZ, MZ | 2022-27<br><br>stran 81    |
| 3.1.2.      | Nadaljevanje sodelovanja v evropskih kampanjah Zdravo delovno okolje, ki se izvajajo na pobudo EU-OSHA                                       |                            |
| 3.1.2.1.    | Izvajanje evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta<br><br>Nosilec: MDDSZ              | 2019-23<br><br>stran 82    |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| 3.1.2.2.             | Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu<br><br>Nosilec: NIJZ<br><br>Naročnik: MDDSZ   | 2021<br><br>stran 83                              |
| 3.1.2.3.<br>2.4.1.2. | Izvedba aktivnosti v pilotnih okoljih obravnave pacientov z bolečino v hrbtu - pilotne študije o obravnavi pacientov z bolečino v hrbtu z namenom zmanjševanja bolniškega staleža<br><br>Nosilec: MZ                                   | 2023<br><br>Glej opis<br>2.4.1.2.<br>na strani 77 |
| 3.1.2.4              | Priprave in izvajanje evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2023-2025: Varno in zdravo delo v digitalni dobi<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2022-26<br><br>stran 84                           |
| 3.1.2.5.             | Nadaljevanje aktivnosti nekaterih preteklih evropskih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-27<br>Redna naloga<br><br>stran 85           |
| 3.1.3.               | Priprava gradiva s temeljnimi postulati kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.  |   |
| <b>3.2.</b>          | <b>Uvajanje varnosti in zdravja pri delu ter zdravega življenjskega sloga v vzgojo in izobraževanje na vseh stopnjah in smereh</b>   |   |
| 3.2.1.               | Priprava in izvajanje sodobnega programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo ter drugimi relevantnimi institucijami |   |
| 3.2.1.1.             | Priprava sodobnega programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje<br><br>Nosilec: MDDSZ, MZ, MIZŠ in ZRSŠ  | 2022-23<br><br>stran 86                           |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| 3.2.1.2.             | Organizacija seminarjev o uvajanju varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, namenjenih osnovnošolskim učiteljem in ravnateljem<br><br>Nosilca: MDDSZ in ZRSŠ  | 2022-27<br>Redna naloga<br><br>stran 87                        |
| 3.2.1.3.             | Dopolnitev Napo didaktičnega gradiva za učitelje z novimi predlogi izvedbe učnih ur, zasnovanimi na Napo filmih<br><br>Nosilca: MDDSZ in ZRSŠ  | 2022-23<br><br>stran 88  |
| 3.2.1.4.             | Priprava tiskanega in spletnega gradiva o osnovah varnosti in zdravja pri delu za otroke in osnovnošolce<br><br>Nosilca: MDDSZ in ZRSŠ   | 2022-27<br>Redna naloga<br><br>stran 89                        |
| 3.2.1.5.             | Priprava in izvajanje izobraževalnih predstav o osnovah varnosti in zdravja pri delu za otroke in učence<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2021-27<br>Redna naloga<br><br>stran 90                        |
| 3.2.1.6.             | Organizacija ogledov dokumentarnih filmov, ki obravnavajo problematiko varnosti in zdravja pri delu, z razpravo za študente<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-27<br>Redna naloga<br><br>stran 91                        |
| 3.2.1.7.<br>1.2.6.3. | Priprava predloga za izvedbo učne ure o rakotvornih snoveh, vključno s paketom pedagoških orodij<br><br>Nosilca: MDDSZ in ZRSŠ   | 2022-27<br>Glej opis<br>aktivnosti<br>1.2.6.3.<br>na strani 50 |
| <b>3.3.</b>          | <b>Spodbujanje upoštevanja raznolikosti pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu; spodbujanje zagotavljanja delovnih mest za vse generacije ter medgeneracijskega sodelovanja</b>  |  |
| 3.3.1.               | Priprava praktičnih smernic za ocenjevanja tveganja ob upoštevanju raznolikosti delavcev – še zlasti ob upoštevanju razlik glede na spol, starost, in zmanjšano delovno zmožnost, pa tudi posebna tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci migranti in napoteni delavci |  |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 3.3.1.1.<br>1.3.4.2. | Priprava smernic za vključevanje raznolikosti v ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu ter usposabljanje za njihovo uporabo<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-23<br>Glej opis za<br>1.3.4.2.<br>na strani 56           |
| 3.3.2.               | Upoštevanje posebnih tveganj, s katerimi se srečujejo določene skupine delavcev (na primer noseče delavke, delavci invalidi, delavci z zmanjšano delovno zmožnostjo, starejši in mlajši delavci, delavci migranti, napoteni delavci, ženske), pri izdelavi praktičnih e-erodij za ocenjevanje tveganja OiRA<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27. |   |
| 3.3.3.               | Priprava praktičnih smernic za upravljanje varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju starostne strukture ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja  |   |
| 3.3.3.2.             | Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela<br><br>Nosilca:<br>– za kohezijsko regijo zahodna Slovenija: Univerza na Primorskem<br>– za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija: Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.<br><br>Naročnik: MDDSZ  | 2021-22<br><br>stran 92                                       |
| 3.3.4.               | Uvedba in promocija ocene tveganja, ki bo upoštevala posebnosti dela starejših delavcev ali delavk na delovnih mestih<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.   |   |
| 3.3.5.               | Priprava in izvedba programov usposabljanja vodstvenih in kadrovskih delavcev za medgeneracijsko sodelovanje  |   |
| 3.3.5.1.<br>1.1.9.1. | Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu<br><br>Nosilec: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI<br><br>Naročnik: MDDSZ  | 2021<br>Glej opis za<br>aktivnost<br>1.1.9.1.<br>na strani 39 |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <p>3.3.5.2.</p> <p>2.3.4.1.</p> | <p>Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ)</p> <p>Nosilec: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova</p> <p>Naročnik: MDDSZ</p>   | <p>2021</p> <p>Glej opis za aktivnost 2.3.4.1. na strani 68</p> |
| <p>3.3.5.3.</p> <p>4.1.2.1.</p> | <p>Organizacija seminarjev »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja v digitalni dobi« s poudarkom na ravnanju s starejšimi delavci, spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, mentorstva, vzajemnega in obratnega mentorstva</p> <p>Nosilec: MDDSZ</p> | <p>2023-27</p> <p>stran 93</p>                                  |



**4. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja**

| Zap. št.             | Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27  | Obdobje izvajanja<br>Stran                        |
|----------------------|--|---|
| 4.1.                 | <b>Ozaveščanje delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja, o osnovah varnosti in zdravja pri delu</b>  |   |
| 4.1.1.               | Priprava in izvedba kampanje o varnosti in zdravju pri delu za delavce, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja   |   |
| 4.1.1.1.             | Priprava in izvedba kampanje za delavce, ki delajo na daljavo<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-23<br><br>stran 94                           |
| 4.1.1.2.             | Organizacija mednarodne konference »Prihodnost je tu: vidik varnosti in zdravja pri delu«<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021<br><br>stran 95                              |
| 4.1.2.               | Spodbujanje vseživljenjskega učenja na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj in izkušenj med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi skozi mentorstvo in obratno mentorstvo   |   |
| 4.1.2.1.<br>3.3.5.3. | Organizacija seminarjev »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja v digitalni dobi« s poudarkom na ravnanju s starejšimi delavci, spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, mentorstva in obratnega mentorstva<br><br>Nosilec: MDDSZ | 2023-27<br><br>Glej opis za 3.3.5.3. na strani 93 |
| 4.2.                 | <b>Razširjanje najnovejših dognanj o spreminjanju delovnega okolja, o novih oblikah dela in zaposlovanja</b>   |   |
| 4.2.1.               | Seznanjanje širše in strokovne javnosti z dognanji najnovejših raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja, ki jih izvajajo/bodo izvajale MOD, Eurofound, EU-OSHA ter druge raziskovalne institucije   |   |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 4.2.1.1. | <p>Redno seznanjanje širše in strokovne javnosti z dognanji najnovejših raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja, ki jih izvajajo/bodo izvajale MOD, Eurofound, EU-OSHA ter druge raziskovalne institucije preko portala Varnost in zdravje pri delu</p> <p>Nosilec: MDDSZ</p> | <p>2021-27<br/>Redna naloga</p> <p>stran 96</p> |
| 4.2.1.2. | <p>Organizacija delavnic o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu, ki so posledica digitalizacije</p> <p>Nosilec: MDDSZ</p>   | <p>2022-23<br/>Redna naloga</p> <p>stran 97</p> |
| 4.2.1.3. | <p>Prenova portala Varnost in zdravje pri delu</p> <p>Nosilec: MDDSZ</p>  | <p>2021-24<br/>Redna naloga</p> <p>stran 98</p> |

**5. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu**

| <b>Zap. št.</b> | <b>Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27</b>  | <b>Prioriteta v 2021-22</b> |
|-----------------|---|-----------------------------|
| <b>5.1.</b>     | <b>Spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu</b>  |                             |
| 5.1.1.          | Priprava in izvedba programov usposabljanja delodajalcev, delavcev in njihovih predstavnikov za socialni dialog na področju varnosti in zdravja pri delu v organizacija |                             |
| 5.1.2.          | Sklepanje socialnih sporazumov na področjih, ki prispevajo k dvigu ravni varnosti in zdravja pri delu   |                             |

## 6. Druge naloge, predvidene z resolucijo ReNPVZD18-27

| Zap. št.             | Druge naloge, predvidene z resolucijo ReNPVZD18-27  | Prioriteta v 2021-23  |
|----------------------|---|---|
| <b>6.1.</b>          | <b>Predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu</b>  |   |
| 6.1.1.               | Predpisi in navodila na področju varnosti in zdravja pri delu   |   |
| 6.1.1.1.<br>1.2.1.1. | Priprava in sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu ter Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2022-23<br><br>Glej opis za aktivnost 1.2.1.1. na strani 45 |
| 6.1.1.2.             | Prenos Direktive Komisije (EU) 2019/1834 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog II in IV k Direktivi Sveta 92/29/ glede izključno tehničnih prilagoditev, ki določa minimalne zahteve pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah v slovenski pravni red / priprava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah<br><br>Nosilec: MDDSZ | 2021<br><br>stran 99  |
| 6.1.1.3.             | Prenos Direktive Komisije (EU) 2019/1832 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Sveta 89/656/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev, ki določa splošne obveznosti delodajalca v zvezi z osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu / priprava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2021<br><br>stran 100                                       |
| 6.1.1.4.             | Priprava in sprejem Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2021-22<br><br>stran 101                                    |
| 6.1.1.5.             | Priprava in sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-22<br><br>stran 102                                    |

|             |   |                          |
|-------------|---|--------------------------|
| 6.1.1.6.    | Priprava in sprejem Zakona o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2021-22<br><br>stran 103 |
| 6.1.1.7.    | Priprava in sprejem Pravilnika o pogojih in načinu izpolnjevanja zahtev varnega in zdravega dela na začasnih in premičnih gradbiščih<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-22<br><br>stran 104 |
| 6.1.1.8.    | Priprava navodil za delodajalce v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu v razmerah epidemije<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2020-21<br><br>stran 105 |
| 6.1.1.9.    | Priprava in sprejem Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-23<br><br>stran 106 |
| 6.1.1.10.   | Priprava in sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu v gozdarstvu<br><br>Nosilec: MDDSZ  | 2021-23<br><br>stran 107 |
| <b>6.2.</b> | <b>Statistika na področju varnosti in zdravja pri delu</b>  |                          |
| 6.2.1.      | Evalvacija administrativnih in anketnih virov statističnih podatkov o nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, bolniškem dopustu, poklicnih boleznih ter zdravstvenih težavah, povezanih z delom  |                          |
| 6.2.1.1.    | Mednarodna primerjava in evalvacija administrativnih in anketnih statističnih podatkov o nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, bolniškem dopustu, poklicnih boleznih ter zdravstvenih težavah, povezanih z delom<br><br>Nosilci: MDDSZ, MZ, IRSD, NIJZ in SURS | 2023-24<br><br>stran 108 |
| 6.2.1.2.    | Preučitev možnosti za vzpostavitev e-registra izpostavljenosti škodljivostim v delovnem okolju<br><br>Nosilci: MDDSZ  | 2022-24<br><br>stran 109 |
| 6.2.2.      | Prenova sistema statističnega spremljanja navedenega področja<br><br>Opomba: Ukrep se bo izvajal v obdobju 2024-27.   |                          |

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| <b>6.3.</b> | <b>Analize, evalvacije in priprava izvedbenih dokumentov ReNPVZD18-27</b>   |         |
| 6.3.1.      | Evalvacija izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za obdobje 2021-23   |         |
| 6.3.1.1.    | Priprava analize stanja na področju varnosti in zdravja pri delu z evalvacijo izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za obdobje 2021-23<br><br>Nosilci: MDDSZ v sodelovanju s posameznimi nosilci ukrepov, navedenimi v tem akcijskem načrtu | 2023    |
| 6.3.2.      | Priprava izvedbenih dokumentov  |         |
| 6.3.2.1.    | Priprava osnutka Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za obdobje 2024-2027<br><br>Nosilec: MDDSZ   | 2023-24 |

## OPISI AKTIVNOSTI

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.1.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Izvedba usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri delu glede strokovnosti izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"><li>– strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu, zaposleni pri delodajalcih</li><li>– strokovni delavci zunanjih strokovnih služb</li><li>– delodajalci, ki opravljajo naloge strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu</li></ul> |
| Obdobje:                  | <b>2023</b> (nadaljevanje projekta iz prvega triletja)  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"><li>– izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih</li></ul>   |
| Ključni nosilec:          | IRSD  |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"><li>– aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev ni potrebno</li></ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"><li>– število opravljenih nadzorov</li><li>– število nadzorovanih zunanjih strokovnih delavcev</li><li>– število nadzorovanih delodajalcev</li><li>– število ugotovljenih kršitev</li><li>– primerjava s prvim triletnim obdobjem</li></ul>       |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.1.2.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Izvedba usmerjene akcije/opravljanje usmerjenih nadzorov glede stalnega usposabljanja strokovnih delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu, zaposleni pri delodajalcih</li> <li>– strokovni delavci zunanjih strokovnih služb</li> <li>– delodajalci, ki opravljajo naloge strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu</li> </ul> |
| Obdobje:                  | <b>2022</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih</li> </ul>   |
| Ključni nosilec:          | IRSD  |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev ni potrebno</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število opravljenih nadzorov</li> <li>– število nadzorovanih strokovnih delavcev</li> <li>– število nadzorovanih delodajalcev</li> <li>– število in analiza ugotovljenih kršitev</li> </ul>  |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.1.3.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Izvedba usmerjene akcije »Reprezentativni vzorec«, ki temelji na 1.000 naključno izbranih delodajalcih iz vseh dejavnosti in z različnim številom zaposlenih; nadzor zajema deset najpomembnejših zahtev varnosti in zdravja pri delu, vključno z IoVzOT</b>   |
| Ciljne skupine:           | – delodajalci (ne glede na dejavnost in število zaposlenih)   |
| Obdobje:                  | <b>2021-23</b>  |
| Opis (po letih):          | – izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih   |
| Ključni nosilec:          | IRSD  |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev ni potrebno   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število opravljenih nadzorov v obdobju 2021-2023, po letih</li> <li>– število nadzorovanih delodajalcev v obdobju 2021-2023, po letih</li> <li>– število ugotovljenih kršitev, po letih</li> <li>– primerjava ugotovljenih kršitev pri vseh nadzorovanih subjektih</li> <li>– primerjava s prvim triletnim obdobjem</li> </ul> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.1.4.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Svetovanja Projektne enote IRSD v zvezi z izvajanjem ZVZD-1 in ostalimi predpisi, izdanimi na podlagi ZVZD-1</b>   |
| Ciljne skupine:           | – delodajalci (ne glede na dejavnost in število zaposlenih)   |
| Obdobje:                  | <b>2021-22</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2021:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedba 40 usposabljanj za skupno 1.080 delodajalcev</li> <li>– aktivno sodelovanje na 6 posvetih organiziranih s strani različnih deležnikov na področju varnosti in zdravja pri delu</li> <li>– izvajanje mediacij na področju varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij</li> </ul> </li> <li>– <b>2022:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedba 35 usposabljanj za skupno 1.080 delodajalcev</li> <li>– aktivno sodelovanje na 6 posvetih organiziranih s strani različnih deležnikov področju varnosti in zdravja pri delu</li> <li>– izvajanje mediacij na področju varnosti in zdravja pri delu ter delovnih razmerij</li> </ul> </li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | IRSD  |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: 5.000 € zagotovi IRSD iz PP 170288 in PP 170289 (projektna sredstva EU)</li> <li>– 2022: 5.000 € zagotovi IRSD iz PP 170288 in PP 170289 (projektna sredstva EU)</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število usposabljanj na leto</li> <li>– število udeležencev (delodajalcev) usposabljanj na leto</li> <li>– število posvetov</li> <li>– število mediacij in njihova uspešnost</li> <li>– primerjava s prvim triletnim obdobjem</li> </ul>   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.1.5.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Aktivno sodelovanje na posvetih strokovnih delavcev ZbVZD</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>- izvajalci medicine dela</li> <li>- inšpektorji za delo</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2021-23</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD v posameznem obravnavanem obdobju</li> <li>- dajanje usmeritev za strokovno izvajanje nalog na področju varnosti in zdravja pri delu</li> <li>- predstavitev dobrih in slabih praks</li> </ul>   |
| Ključni nosilec:          | IRSD   |
| Sodelujoče institucije:   | ZbVZD  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev ni potrebno</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- število posvetov ZbVZD, namenjenih strokovnim delavcem za varnost pri delu in izvajalcem medicine dela, na katerih sodelujejo predavatelji IRSD</li> <li>- število predavateljev – predstavnikov IRSD</li> <li>- število vseh udeležencev</li> <li>- število udeležencev – predstavnikov IRSD</li> <li>- primerjava s prvim triletnim obdobjem</li> </ul> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.3.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Izvedba usmerjene akcije v dejavnosti gradbeništva tekom celotnega leta in dvakrat na leto (spomladi in jeseni) v trajanju enega tedna s prisotnostjo vseh razpoložljivih inšpektorjev</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– glavni izvajalci in podizvajalci na gradbiščih, prijavljenih na IRSD</li> <li>– izvajalci na gradbiščih, ki niso prijavljena na IRSD</li> <li>– koordinatorji na začasnih in premičnih gradbiščih</li> <li>– naročniki gradbenih del</li> </ul>                                   |
| Obdobje:                  | <b>2021-23</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izredni inšpekcijski nadzori na začasnih in premičnih gradbiščih</li> </ul>   |
| Ključni nosilec:          | IRSD   |
| Sodelujoče institucije:   | /  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev ni potrebno</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število nadzorovanih gradbišč v obdobju</li> <li>– število nadzorovanih subjektov na gradbiščih v obdobju</li> <li>– število ugotovljenih kršitev</li> <li>– opisna ocena stanja na gradbiščih in dela koordinatorjev</li> <li>– primerjava s prvim triletnim obdobjem</li> </ul> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.3.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Aktivno sodelovanje na posvetih koordinatorjev ZbVZD</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– koordinatorji za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– inšpektorji za delo</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2021-23</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD v posameznem obravnavanem obdobju</li> <li>– dajanje usmeritev za strokovno izvajanje nalog koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih</li> <li>– predstavitev dobrih in slabih praks</li> </ul>  |
| Ključni nosilec:          | IRSD   |
| Sodelujoče institucije:   | ZbVZD  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev ni potrebno  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število posvetov ZbVZD, namenjenih koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih, na katerih sodelujejo predavatelji IRSD</li> <li>– število predavateljev – predstavnikov IRSD</li> <li>– število vseh udeležencev</li> <li>– število udeležencev – predstavnikov IRSD</li> <li>– primerjava s prvim triletnim obdobjem</li> </ul> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.5.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Izvedba usmerjene akcije na področju varnosti in zdravja pri delu glede prijavljanja nezgod pri delu in hranjenja dokumentacije s tega področja</b>   |
| Ciljne skupine:           | – delodajalci (ne glede na dejavnost in število zaposlenih)  |
| Obdobje:                  | <b>2023</b>  |
| Opis (po letih):          | – izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih  |
| Ključni nosilec:          | IRSD   |
| Sodelujoče institucije:   | /  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev ni potrebno  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število opravljenih nadzorov</li> <li>– število nadzorovanih delodajalcev</li> <li>– število ugotovljenih kršitev glede prijavljanja nezgod pri delu in hranjenja dokumentacije v zvezi s tem</li> <li>– analiza podatkov IRSD o nezgodah pri delu, po letih in dejavnostih</li> <li>– analiza in primerjava podatkov IRSD o nezgodah pri delu in podatkov NIJZ o poškodbah pri delu</li> </ul> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Zaporedna številka:         | <b>1.1.8.1.</b>  |
| Naslov:                     | <b>Priprava ter izvajanje programa izdelave in spodbujanja uporabe spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2021-2023, vključno s posodobitvijo obstoječih OiRA orodij</b>  |
| Ciljne skupine:             | – mikro, majhni in srednje veliki delodajalci  |
| Obdobje:                    | <b>2021-23</b> / redna naloga  |
| Opis (po posameznih letih): | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2021:</b> analiza obstoječih orodij in priprava seznama poglavij, ki jih je treba posodobiti, priprava programa izdelave in spodbujanja uporabe spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2021-2023, usklajenega z IRSD in socialnimi partnerji, izvajanje promocijskih aktivnosti, izdelani in objavljeni bodo trije promocijski filmi organizirani bosta 2 delavnici, namenjeni usposabljanju delodajalcev za delo z omenjenimi orodji</li> <li>– <b>2022:</b> izvajanje programa spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2021-2022: posodobljeno bo 10 obstoječih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA, izdelano bo eno novo spletno orodje za ocenjevanje tveganja OiRA, organizirane bodo 3 delavnice, namenjene usposabljanju delodajalcev za delo z omenjenimi orodji</li> <li>– <b>2023:</b> izvajanje programa spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2022-2023: posodobljeno bo 10 obstoječih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA, izdelani bosta dve novi spletni orodji za ocenjevanje tveganja OiRA, organizirane bodo 3 delavnice, namenjene usposabljanju delodajalcev za delo z omenjenim orodjem</li> </ul> |
| Ključni nosilec:            | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:     | IRSD, socialni partnerji   |
| Ocena potrebnih sredstev:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: Priprava analize, programa ter promocijskih aktivnosti se bodo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev</li> <li>– 2022: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6207</li> <li>– 2023: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6207</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– program izdelave in promocije praktičnih e-orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2021-2023</li> <li>– število novih e-orodij za ocenjevanje tveganja OiRA</li> <li>– število delavnic, namenjenih usposabljanju delodajalcev za delo z omenjenim orodjem</li> </ul>  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.9.1.</b><br><b>3.3.5.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– zaposleni, zlasti starejši od 45 let</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2021</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izdelava izobraževalnih posnetkov s prikazanimi konkretnimi prilagoditvami delovnih mest kot primer dobre prakse in izdelave promocijskih posnetkov za širšo javnost</li> <li>– izvedba prilagoditve delovnih mest</li> </ul>   |
| Ključni nosilec:          | Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI   |
| Naročnik:                 | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | – projektni partnerji ZDS, Štajerska gospodarska zbornica  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– projektne aktivnosti se v 80 % sofinancirajo iz Evropskih kohezijskih sredstev – Evropskega socialnega sklada</li> <li>– 2021: 401.767,42 € zagotovi MDDSZ iz PP 160125 in PP 160126 (kohezijska sredstva)</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izdelana in delujoča e-učilnica</li> <li>– število izdelanih promocijski posnetkov</li> <li>– število izdelanih izobraževalnih posnetkov prilagoditev delovnih mest v organizacijah</li> <li>– število vključenih organizacij v prilagoditve delovnih mest</li> <li>– število izvedenih konferenc</li> <li>– število izvedenih informativnih dogodkov</li> <li>– število izvedenih medijskih kampanj</li> <li>– število prilagojenih delovnih mest v organizacijah</li> </ul> |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.9.2.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Aplikacija za mobilne naprave o rakotvornih, mutagenih in teratogenih snoveh za njihovo lažjo prepoznavo ter večjo varnost in zdravje pri delu z njimi</b> |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delavke, delavci</li> <li>- sindikati</li> <li>- strokovni delavci in delavke</li> <li>- delodajalci</li> </ul>      |
| Obdobje:                  | <b>2022-23</b>  |
| Opis (po letih):          | <b>2022:</b> priprava aplikacije<br><b>2023:</b> promocija aplikacije   |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | Izvajalec, izbran po postopku naročil male vrednosti  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022: 10.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6505</li> <li>- 2023: 10.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6505</li> </ul>              |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- izdelana aplikacija</li> <li>- število namestitev aplikacije</li> <li>- število objav v medijih</li> </ul>           |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.9.3.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Aplikacija za mobilne naprave Ergonomija za negovalno osebje in izvajalce usposabljanja negovalnega osebja</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– negovalno osebje v zdravstvu in dejavnosti nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb</li> <li>– predavatelji nege in oskrbe na srednjih zdravstvenih šolah</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2022-2027</b> / redna naloga   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2022</b>: izdelava slovenske jezikovne različice aplikacije za mobilne naprave EULift</li> <li>– <b>2023</b>: 3 ergonomske delavnice, namenjene usposabljanju za uporabnike EULift</li> <li>– <b>2024-27</b>: 1 ergonomske delavnice, namenjene usposabljanju za uporabnike EULift, vsako leto</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <p>2022: 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208</p> <p>2023: 9.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208</p> <p>2024-27: 3.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208, vsako leto</p>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izdelana aplikacija</li> <li>– število namestitev aplikacije</li> <li>– število ergonomskih delavnic, namenjenih usposabljanju za uporabnike EULift</li> <li>– število udeležencev delavnic, namenjenih usposabljanju za uporabnike EULift</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.10.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Izvedba Nacionalnega tekmovanja za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022« (Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta) in promocija prejemnika(ov) priznanja</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delodajalci</li> <li>- delavci</li> <li>- širša javnost</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2020-24</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2020-21:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvedba nacionalnega tekmovanja</li> <li>- prijava prejemnika(ov) priznanja na evropsko tekmovanje</li> </ul> </li> <li>- <b>2022:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slavnostna podelitev nacionalnega priznanj</li> <li>- snemanje predstavitvenega(ih) filma(ov) o primeru(ih) dobre prakse</li> </ul> </li> <li>- <b>2023-24:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promocija prejemnika(ov) priznanja</li> </ul> </li> </ul>  |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA</li> <li>- organizacija(e), ki s razvile primer(e) dobre prakse</li> </ul>   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022: 25.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675</li> <li>- 2023: 3.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvrstitev prejemnika(ov) nacionalnega priznanja na evropskem tekmovanju</li> <li>- predstavitveni film(i) o primeru(ih) dobre prakse</li> <li>- število ogledov filma(ov) na YouTube</li> <li>- število izobraževalnih dogodkov s področja varnosti in zdravja pri delu, na katerih bo(bodo) predvajan(i) predstavitveni film(i) o primeru(ih) dobre prakse</li> <li>- število dogodkov in drugih aktivnosti, na katerih so se predstavili nagrajeni primeri dobre prakse – s ciljem, da se dobra praksa prenese v druga delovna okolja</li> </ul> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.10.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Izvedba Nacionalnega tekmovanja za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2023-2025« (Varno in zdravo delo v digitalni dobi) in promocija prejemnika(ov) priznanja</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delodajalci</li> <li>– delavci</li> <li>– širša javnost</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2023-27</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2023-24:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedba nacionalnega tekmovanja</li> <li>– prijava prejemnika(ov) priznanja na evropsko tekmovanje</li> </ul> </li> <li>– <b>2025:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– slavnostna podelitev nacionalnega priznanj</li> <li>– snemanje predstavitvenega(ih) filma(ov) o primeru(ih) dobre prakse</li> </ul> </li> <li>– <b>2026-27:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– promocija prejemnika(ov) priznanja</li> </ul> </li> </ul>  |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA</li> <li>– organizacija(e), ki s razvile primer(e) dobre prakse</li> </ul>   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2025: 25.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675</li> <li>– 2026: 3.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– uvrstitev prejemnika(ov) nacionalnega priznanja na evropskem tekmovanju</li> <li>– predstavitveni film(i) o primeru(ih) dobre prakse</li> <li>– število ogledov filma(ov) na YouTube</li> <li>– število izobraževalnih dogodkov s področja varnosti in zdravja pri delu, na katerih bo(bodo) predvajan(i) predstavitveni film(i) o primeru(ih) dobre prakse</li> <li>– število dogodkov in drugih aktivnosti, na katerih so se predstavili nagrajeni primeri dobre prakse – s ciljem, da se dobra praksa prenese v druga delovna okolja</li> </ul> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.1.10.3.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Promocija prejemnikov preteklih priznanj »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu«</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– izvajalci medicine dela</li> <li>– delavci</li> <li>– širša javnost</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2021-2027</b> / redna naloga  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– predvajanje filmov o primerih dobre prakse, ki so prejeli nacionalno priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu«, na izobraževalnih dogodkih s področja varnosti in zdravja pri delu</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | Nacionalna mreža EU-OSHA   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev oziroma so stroški zajeti v drugih aktivnostih</li> </ul>                               |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število ogledov na YouTube</li> <li>– število izobraževalnih dogodkov s področja varnosti in zdravja pri delu, na katerih bodo predvajani predstavitveni filmi o primerih dobre prakse</li> </ul>                     |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.2.1.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Priprava in sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu ter Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delodajalci</li> <li>– delavci</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2022-23</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2021:</b> Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21)</li> <li>– <b>2022-23:</b> priprava in sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem</li> <li>– <b>2023:</b> predstavitev Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem na dogodkih, ki jih bodo organizirali MDDSZ, IRSD in strokovne organizacije</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | MZ, MGRT, socialni partnerji   |
| Ocena potrebnih sredstev: | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev  |
| Indikatorji spremljanja:  | – sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.2.3.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Priprava gradiva za kampanjo o tveganjih pri delu z endokrinimi motilci</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delodajalci</li> <li>– delavci</li> <li>– širša javnost</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2022-23</b>   |
| Opis (po letih):          | – priprava spletnega letaka in priročnika o tveganjih pri delu z endokrinimi motilci   |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | NIJZ   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2023: 7.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208</li> <li>– 2024: 7.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– objava spletnega letaka</li> <li>– objava spletnega priročnika</li> <li>– število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenosov spletnega letaka in priročnika), po letih</li> </ul> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.2.4.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Priprava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem</b>                     |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delodajalci</li> <li>– delavci</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2021</b>   |
| Opis (po letih):          | – priprava, oblikovanje in objava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem   |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | MZ, MGRT, ZbVZD, ZDVIS, socialni partnerji  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikatorji spremljanja:  | – objava Praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem                            |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.2.6.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Sodelovanje v izmenjavi primerov dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delodajalci</li> <li>– delavci</li> <li>– širša javnost</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2021-27</b> / redna naloga  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– objava vsaj 2 slovenskih primerov dobre prakse na portalu RoC (vsako leto)</li> <li>– objava vsaj 2 tujih primerov dobre prakse na portalu Varnost in zdravje pri delu (vsako leto)</li> <li>– prevod novih letakov Dejstva o rakotvornih snoveh, ki bodo objavljeni v okviru strategije RoC 2.0</li> </ul> |
| Ključna nosilca:          | MDDSZ, IRSD  |
| Sodelujoče institucije:   | KIMDPŠ, socialni partnerji   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ in IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število objavljenih primerov dobre prakse, po letih</li> <li>– število objavljenih tujih primerov dobre prakse, po letih</li> <li>– število prevedenih letakov Dejstva o rakotvornih snoveh, po letih</li> </ul>  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.2.6.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Izvedba mednarodnega seminarja o varovanju zaposlenih v bolnišnicah pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– vodilni delavci v bolnišnicah</li> <li>– zaposleni v bolnišnicah</li> <li>– širša javnost</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2021</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedba seminarja o varovanju zaposlenih v bolnišnicah pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu (kot dela aktivnosti PSEU 2021 in RoC)</li> <li>– objava posnetka seminarja in gradiva na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | /  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – 2021: 7.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6505  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izveden seminar</li> <li>– število udeležencev</li> <li>– objava na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> </ul>  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.2.6.3.</b><br><b>3.2.1.7.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Sodelovanje pri izvajanju strategije RoC 2.0</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- osnovnošolski učitelji in učenci</li> <li>- srednješolski učitelji in dijaki</li> <li>- države članice EU</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2022-27</b> / redna naloga  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2022:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- priprava in objava spletnega letaka o rakotvornih snoveh za osnovnošolce</li> <li>- priprava in objava spletnega letaka o rakotvornih snoveh za dijake</li> <li>- priprava predlog za 3 učne ure o rakotvornih snoveh za osnovnošolce, prilagojene posamezni triadi, vključno s testiranjem, evalvacijo in prilagoditvami</li> <li>- priprava scenarija za živo predstavo o rakotvornih snoveh, namenjeno osnovnošolcem (2. triada)</li> </ul> </li> <li>- <b>2023-27:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 seminar o rakotvornih snoveh za osnovnošolske učitelje, vsako leto</li> <li>- 20 predstav o rakotvornih snoveh za osnovnošolce, vsako leto</li> </ul> </li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZRSŠ</li> <li>- SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale (Belgija)</li> </ul>  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022: 25.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6505</li> <li>- 2023-2027: vsako leto 10.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6505</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- objava spletnega letaka</li> <li>- objava spletnega priročnika</li> <li>- število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenosov spletnega letaka in priročnika), po letih</li> <li>- predloge za 3 učne ure</li> <li>- število seminarjev za osnovnošolske učitelje, po letih</li> <li>- scenarij za predstavo</li> <li>- število predstav, po letih</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.1.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Kadrovska krepitev Sektorja za varnost in zdravje pri delu</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sektor za varnost in zdravje pri delu (MDDSZ)</li> <li>– posredno: delavci, delodajalci in strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2021-23</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: 1 zaposlitev: <ul style="list-style-type: none"> <li>– delovno mesto podsekretar: izobrazba družboslovne smeri; oseba, odgovorna za izvajanje nalog s področja psihosocialnih tveganj in izvajanje raziskav</li> </ul> </li> <li>– 2022: 2 zaposlitvi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– delovno mesto podsekretar: izobrazba pravne smeri; oseba, odgovorna za samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu ter vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih;</li> <li>– delovno mesto podsekretar: izobrazba tehnične smeri; oseba, odgovorna za izvajanje nalog, povezanih z doktrino varnosti in zdravja pri delu</li> </ul> </li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: 25.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3011</li> <li>– 2022: 25.000 € + 50.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3011</li> <li>– 2023: 25.000 € + 50.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3011</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število novo zaposlenih na Sektorju za varnost in zdravje pri delu (MDDSZ)</li> </ul>  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.2.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Kadrovska krepitev Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu v okviru IRSD</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu v okviru IRSD</li> <li>– posredno: delavci, delodajalci in strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu, predstavniki delavcev za varnost in zdravje pri delu</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2022-23</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2022: 5 zaposlitev (planirano glede na kadrovski načrt za leto 2021, realizirano pa bo v letu 2022) v skladu s Skupnim kadrovskim načrtom (SKN) organov državne uprave za leti 2021 in 2022</li> <li>– 2023: dodatne zaposlitve bodo realizirane skladno z dovoljenim številom zaposlitev za leto 2023</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | IRSD   |
| Sodelujoče institucije:   | /  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2022: 125.000 € zagotovi IRSD iz PP 5987</li> <li>– 2023: dodatne zaposlitve bodo realizirane skladno z dovoljenim številom zaposlitev za leto 2023</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | – dejansko število novo zaposlenih   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.3.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Organiziranje delavnic, namenjenih inšpektorjem za delo</b>   |
| Ciljne skupine:           | – inšpektorji za delo, pristojni za nadzor varnosti in zdravja pri delu  |
| Obdobje:                  | <b>2021-23</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2021:</b> organizacija delavnic, ki bodo obravnavale naslednje teme: delo na gradbiščih, električni tok, protieksplzijska zaščita</li> <li>– <b>2021:</b> teme delavnic bodo določene na podlagi ugotovitev inšpekcijskih nadzorov v predhodnem letu in pobud inšpektorjev</li> <li>– <b>2022:</b> teme delavnic bodo določene na podlagi ugotovitev inšpekcijskih nadzorov v predhodnem letu in pobud inšpektorjev</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | IRSD   |
| Sodelujoče institucije:   | /  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev ni potrebno  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število pobud inšpektorjev</li> <li>– število delavnic, namenjenih inšpektorjem za delo, po letih</li> <li>– število udeležencev, po letih</li> <li>– aktivnost sodelovanja inšpektorjev in primerjava po letih</li> </ul>  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.3.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Zagotavljanje udeležbe inšpektorjev za delo na konferencah in drugih strokovnih posvetih</b>  |
| Ciljne skupine:           | – inšpektorji za delo, pristojni za nadzor varnosti in zdravja pri delu  |
| Obdobje:                  | <b>2021-23</b>   |
| Opis (po letih):          | – udeležba na strokovnih posvetih s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih organizirajo druge institucije in organizacije   |
| Ključni nosilec:          | IRSD   |
| Sodelujoče institucije:   | – organizatorji posvetov s področja varnosti in zdravja pri delu   |
| Ocena potrebnih sredstev: | – 2021: 500 € zagotovi IRSD iz PP 7889 PP 4528<br>– 2022: 500 € zagotovi IRSD iz PP 7889 PP 4528<br>– 2023: 500 € zagotovi IRSD iz PP 7889 PP 4528   |
| Indikatorji spremljanja:  | – število dogodkov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki so jih organizirale druge institucije in so se jih udeležili predstavniki IRSD, po letih<br>– število predstavnikov IRSD, ki so se udeležili dogodkov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki so jih organizirale druge institucije, po letih |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.4.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Izdelava priročnika, namenjenega strokovnim delavcem za varnost pri delu</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kandidati, ki se prijavljajo na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– drugi strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2021-23</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2021:</b> priprava in objava priročnika na spletni strani IRSD</li> <li>– <b>2022:</b> redno posodabljanje priročnika</li> </ul>  |
| Ključni nosilec:          | IRSD  |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: 4.000 € zagotovi IRSD iz PP 170288 in PP 170289 (projektna sredstva EU)</li> <li>– 2022: 4.000 € zagotovi IRSD iz PP 170288 in PP 170289 (projektna sredstva EU)</li> </ul>                                  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– objava priročnika na spletni strani IRSD</li> <li>– število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenosov spletnega priročnika)</li> <li>– število novih poglavij in poglavij, ki so bila posodobljena</li> </ul> |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.4.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Priprava smernic za vključevanje raznolikosti v ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu ter usposabljanje za njihovo uporabo</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– strokovni delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– sindikati</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2021-23</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2021:</b> priprava smernic za vključevanje raznolikosti v ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu</li> <li>– <b>2022-23:</b> izvedba delavnic za vključevanje spola, starosti, invalidnosti, zmanjšanje delovne zmožnosti, statusa delavke oziroma delavca migranta</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | /  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2022: 500 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208</li> <li>– 2023: 500 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število izvedenih delavnic</li> </ul>   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.4.3.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Priprava in objava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu ter usposabljanje za njihovo uporabo</b>                  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– strokovni delavci</li> <li>– delodajalci</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2021-23</b>   |
| Opis (po letih):          | – priprava in objava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu ter usposabljanje za njihovo uporabo                       |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | /  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zato zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev ni potrebno                        |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– objava praktičnih smernic</li> <li>– število usposabljanj</li> <li>– število udeležencev</li> </ul> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.5.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Izvedba usmerjene akcije glede izvajanja strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu s strani zunanjih strokovnih služb</b>  |
| Ciljne skupine:           | – zunanje strokovne službe z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, katerim so delodajalci poverili izvajanje strokovnih nalog  |
| Obdobje:                  | <b>2023</b>   |
| Opis (po letih):          | – izredni inšpekcijski nadzori pri strokovnih službah z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu glede izpolnjevanja kadrovskih in drugih pogojev, potrebnih za pridobitev dovoljenja, ter delodajalcih, za katere opravljajo strokovne naloge   |
| Ključni nosilec:          | IRSD  |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev ni potrebno   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število opravljenih inšpekcijskih nadzorov</li> <li>– število strokovnih služb z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, pri katerih je bil opravljen izredni inšpekcijski nadzor</li> <li>– število delodajalcev, pri katerih je bil opravljen izredni inšpekcijski nadzor</li> <li>– število ugotovljenih kršitev</li> <li>– primerjava ugotovljenih kršitev pri vseh nadzorovanih subjektih</li> <li>– opisna ocena stanja na obravnavanem področju, ki jo poda IRSD</li> <li>– primerjava z zadnjo izvedeno akcijo</li> </ul> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.6.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Organizacija okrogle mize na temo sodobnega interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri delu</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– zunanje strokovne službe z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu</li> <li>– strokovna javnost</li> </ul> |
| Obdobje:                  | <b>2021</b>  |
| Opis (po letih):          | – priprava, organizacija in izvedba okrogle mize na temo sodobnega interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri delu   |
| Ključni nosilci:          | UL, FKKT, MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – za izvedbo okrogle mize na temo sodobnega interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri delu ne bodo potrebna dodatna proračunska sredstva  |
| Indikatorji spremljanja:  | – izvedba okrogle mize na temo sodobnega interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri delu   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.9.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Predstavitev rezultatov Eurofoundove evropske raziskave o delovnih pogojih (2021)</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja pri delu</li> <li>– strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu</li> <li>– socialni partnerji</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2023</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– predstavitev rezultatov Eurofoundove evropske raziskave o delovnih pogojih (EWCS-CATI Extraordinary Edition 2021)</li> <li>– objava posnetka predstavitve in gradiva na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | Eurofound   |
| Ocena potrebnih sredstev: | – 2.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedena predstavitev</li> <li>– število udeležencev</li> <li>– objava na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> </ul>   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.9.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Predstavitve domačih in tujih raziskav s področja varnosti in zdravja pri delu na portalu Varnost in zdravje pri delu ter izobraževalnih dogodkih</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja pri delu</li> <li>– strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu</li> <li>– socialni partnerji</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2021-27</b> / redna naloga  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– objavljanje informacij o najnovejših domačih in tujih raziskavah, še zlasti raziskavah EU-OSHA, Eurofound in MOD, na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> <li>– predstavitve najnovejših domačih in tujih raziskav na izobraževalnih dogodkih</li> </ul>                                  |
| Ključna nosilca:          | MDDSZ, MZ  |
| Sodelujoče institucije:   | Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA, NIJZ  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– objavljanje informacij o raziskavah na portalu Varnost in zdravje pri delu se bo izvajalo v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev, medtem ko so stroški predstavitev raziskav na dogodkih zajeti v drugih aktivnostih</li> </ul> |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število predstavljenih raziskav na portalu Varnost in zdravje pri delu, po letih</li> <li>– število predstavljenih raziskav izobraževalnih dogodkih, po letih</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.11.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Digitalizacija IRSD – elektronsko prijavljanje nezgod pri delu</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– IRSD</li> <li>– delodajalci, delavci, strokovni delavci s področja varnosti in zdravja pri delu, predstavniki delavcev za varnost in zdravje pri delu</li> </ul> |
| Obdobje:                  | <b>2022</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– prva polovica 2022: vzpostavitev SPOT sistema</li> <li>– 2022: vzpostavitev IS VZD sistema</li> </ul>  |
| Ključni nosilec:          | MJU, MDDSZ, IRSD  |
| Sodelujoče institucije:   | ZZZS  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– vzpostavitev SPOT sistema: IRSD brez stroškov</li> <li>– vzpostavitev IS VZD sistema: 15.680 € zagotovi IRSD iz PP 4528</li> </ul>                               |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedba v praksi</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>1.3.11.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Digitalizacija IRSD – posodobitev informacijskega sistema IRSD</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– IRSD</li> <li>– delodajalci, delavci, strokovni delavci s področja varnosti in zdravja pri delu, predstavniki delavcev za varnost in zdravje pri delu</li> </ul> |
| Obdobje:                  | <b>2021-2022</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: predlog sprememb in dopolnitev IS IRSD</li> <li>– 2022: realizacija spremembe in dopolnitve IS IRSD</li> </ul>   |
| Ključni nosilec:          | IRSD  |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: stroški v okviru obstoječih nalog IRSD</li> <li>– 2022: 10.000 € zagotovi IRSD iz PP 4528</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedba v praksi</li> </ul>  |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>2.1.1.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Sprememba Pravilnika o poklicnih boleznih</b>   |
| Ciljne skupine:           | – delavci  |
| Obdobje:                  | <b>2022-2023</b>   |
| Opis (po letih):          | MZ je s pripravo novele Pravilnika o poklicnih boleznih pričelo leta 2015. Osnutek novele pravilnika je bil predstavljen na Ekonomsko-socialnem svetu leta 2017. Na podlagi sklepa ESS se je delovna skupina preoblikovala v Strokovni odbor za državno ureditev in javne zadeve za obravnavo osnutka Pravilnika o poklicnih boleznih. Strokovni odbor se je sestel decembra 2017 in februarja 2018. Tekom usklajevanja osnutka novele pravilnika s socialnimi partnerji se je pokazalo, da slednji v okviru socialnega dialoga niso dosegli soglasja. Obenem je Služba Vlade RS za zakonodajo izpostavila, da je področje poklicnih boleznih podnormirano, česar ni mogoče reševati s podzakonskim aktom, temveč je potrebno dopolniti temeljno zakonodajo (ZZVZZ). |
| Ključni nosilec:          | MZ   |
| Sodelujoče institucije:   | /  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – 2022: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MZ<br>– 2023: aktivnost se bo večinoma izvajala v okviru rednih nalog MZ (5.000 € zagotovi MZ iz PP 1446)   |
| Indikatorji spremljanja:  | – sprejet pravilnik  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>2.1.1.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Vzpostavitev sistema za ugotavljanje poklicnih bolezni, vključno z izobraževanjem vseh deležnikov</b>   |
| Ciljne skupine:           | – delavci  |
| Obdobje:                  | <b>2023</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– priprava na implementacijo sistema ugotavljanja poklicnih bolezni; priprava izobraževalnih programov za zdravnike medicine dela, prometa in športa, zdravnike splošne oz. družinske medicine in specialiste specifičnih strok, ki bodo sodelovali v ekspertni skupini za ugotavljanje poklicnih bolezni</li> <li>– izvajanje izobraževanj za zdravnike medicine dela, prometa in športa, zdravnike splošne oz. družinske medicine in specialiste specifičnih strok, ki bodo sodelovali v ekspertni skupini za ugotavljanje poklicnih bolezni</li> </ul> |
| Ključna nosilca:          | MZ, KIMDPŠ   |
| Sodelujoče institucije:   | /  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2022: 10.000 € zagotovi MZ iz PP 1446</li> <li>– 2023: 10.000 € zagotovi MZ iz PP 1446</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– usmerjeni izobraževalni programi za zdravnike medicine dela, prometa in športa, zdravnike splošne oz. družinske medicine in specialiste specifičnih strok, ki bodo sodelovali v ekspertni skupini za ugotavljanje poklicnih bolezni</li> <li>– število izvedenih izobraževanj</li> <li>– število udeležencev izobraževanja</li> </ul>   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>2.1.1.3.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Vzpostavitev registra poklicnih bolezni in poklicnih rakov</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– izvajalci medicine dela, prometa in športa</li> <li>– odločevalci o politiki varnosti in zdravja pri delu</li> </ul> |
| Obdobje:                  | <b>2023-2024</b>  |
| Opis (po letih):          | – ob vzpostavitvi priznavanja in verifikacije poklicnih bolezni bo vzpostavljen register poklicnih bolezni  |
| Ključna nosilca:          | MZ, KIMDPŠ  |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | – potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem triletnem akcijskem načrtu na podlagi proračuna RS za posamezno leto  |
| Indikatorji spremljanja:  | – vzpostavljen register   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>2.1.2.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Sprememba Pravilnika o zdravstvenih pregledih delavcev</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delavci</li> <li>- delodajalci</li> <li>- zdravniki, specialisti medicine dela, prometa in športa</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2022-23</b>   |
| Opis (po letih):          | <p>S pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev se natančneje določajo vrste, obseg in vsebina preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ter način in roki za opravljanje teh pregledov. Obstoječi pravilnik je v veljavi od leta 2002, medtem ko je bila leta 2006 sprejeta manjša sprememba na področju preventivnih zdravstvenih pregledov poklicnih voznikov. Drugih posodobitev pravilnik doslej ni bil deležen. Struktura gospodarstva se neprestano spreminja in s tem se spreminjajo tudi delovna mesta ter tveganja na delovnem mestu. Hkrati se pojavljajo nova tveganja, npr. epidemija covid-19. Pravilnik bo posodobljen, upošteva strokovne smernice medicine dela, dobro prakso iz primerljivih evropskih držav, značilnosti obstoječega slovenskega sistema zdravstvenega varstva delavcev in sprememb le tega.</p> |
| Ključni nosilec:          | MZ   |
| Sodelujoče institucije:   | KIMDPŠ   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MZ</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprejem pravilnika</li> </ul>   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>2.1.2.2.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Pregled primerljivih ureditev na področju medicine dela v državah EU</b>                           |
| Ciljne skupine:           | – zdravniki, specialisti medicine dela, prometa in športa   |
| Obdobje:                  | <b>2022</b>   |
| Opis (po letih):          | – priprava pregleda primerljivih ureditev na področju medicine dela v Nemčiji, Franciji in na Finskem |
| Ključna nosilca:          | MZ  |
| Sodelujoče institucije:   | KIMDPŠ  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – 2022: 22.000 € zagotovi MZ iz PP 1446   |
| Indikatorji spremljanja:  | – pregled primerljivih ureditev   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>2.1.3.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Priprava praktičnih smernic za nadzorovanje zdravja delavcev, ki so izpostavljeni svincu in njegovim ionskim spojinam</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delavci</li> <li>- delodajalci</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2021</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- priprava in objava praktičnih smernic za nadzorovanje zdravja delavcev, ki so izpostavljeni svincu in njegovim ionskim spojinam</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | MZ, MGRT, ZbVZD, ZDVIS, socialni partnerji  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ ob sodelovanju omenjenih sodelujočih institucijah</li> </ul>                          |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- objava praktičnih smernic</li> </ul>   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>2.3.1.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Izvajanje ukrepov in aktivnosti, opredeljenih z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028</b>  |
| Ciljne skupine:           | – delavci   |
| Obdobje:                  | <b>2021-23</b>  |
| Opis (po letih):          | <p>Za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja aktivnih na trgu dela je pomembno zgodnje in sistematično preventivno delovanje.</p> <p>Aktivnosti akcijskega načrta 2021-2023 podpirajo in povezujejo slovenske strokovnjake, ki delujejo na področju promocije duševnega zdravja odraslih in sodelujoče v dosedanjih projektih in programih. Na podlagi njihovih izkušenj iz prakse in prepoznanih potreb na terenu bo oblikovan in testiran pilotni model za sistematično širjenje in povečanje dostopnosti kvalitetnih, empirično podprtih promocijskih in preventivnih vsebin s področja duševnega zdravja za populacijo aktivnih na trgu dela, s posebnim poudarkom na ranljivih osebah.</p> |
| Ključna nosilca:          | MZ  |
| Sodelujoče institucije:   | NIJZ  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – 2021-2023: sredstva so zagotovljena v letni pogodbi za izvajanje javne preventivne službe na NIJZ; sredstva zagotavlja MZ iz PP 7084  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– vsebine dostopne na spletnih straneh</li> <li>– orodja za izvajanje preventivnih programov</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>2.3.4.1.</b><br><b>3.3.5.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ)</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– zaposleni, zlasti starejši od 45 let v pilotnih podjetjih</li> <li>– ostali predstavniki delodajalcev</li> <li>– širša strokovna javnost</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2021</b>   |
| Opis (po letih):          | – implementacija program PSDT med zaposlenimi v pilotnih podjetjih  |
| Ključni nosilec:          | Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova  |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– projektne aktivnosti so v 80 % sofinancirane iz Evropskih kohezijskih sredstev – Evropskega socialnega sklada</li> <li>– 2021: 605.199,00 € zagotovi MDDSZ iz PP 160126 in kohezijska sredstva PP 160125</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– razvit program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganja (PSDT)</li> <li>– število zaposlenih vključenih v projektne aktivnosti</li> <li>– izboljšanje duševnega zdravja zaposlenih v pilotnih podjetjih (glede na izhodiščno stanje, v %)</li> <li>– zmanjšanje bolniške odsotnosti v pilotnih podjetjih (glede na izhodiščno stanje, v %)</li> <li>– število opravljenih svetovanj za zaposlene v pilotnih podjetjih in njihove ožje družinske člane</li> </ul> |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>2.3.5.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Kampanja za preprečevanje izgorelosti delavk in delavcev</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delodajalci</li> <li>- sindikati</li> <li>- delavci, delavke</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2023-25</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2023</b>: izbor ponudnika, priprava vsebin</li> <li>- <b>2024</b>: izvajanje kampanje</li> <li>- <b>2025</b>: izvajanje kampanje</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | Izvajalec kampanje  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024: 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208</li> <li>- 2025: 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- izbran ponudnik</li> <li>- izvedena kampanja</li> <li>- število medijskih objav</li> <li>- število ogledov</li> </ul>                          |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>2.3.6.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Izvedba raziskave in priprava pilotnega modela celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi psihosocialnih tveganj v socialnem varstvu</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavke in delavci v socialnem varstvu</li> <li>– vodstveni in vodilni kadri v socialnem varstvu</li> <li>– izvajalci in izvajalke medicine dela</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2022-23</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2022:</b> izvedba raziskave o psihosocialnih tveganjih na področju socialnega varstva</li> <li>– <b>2023:</b> priprava pilotnega modela celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi psihosocialnih tveganj</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | – izbrani DSO za pripravo pilotnega modela celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi psihosocialnih tveganj   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2022: 3.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215</li> <li>– 2023: 7.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedena raziskava</li> <li>– pripravljen pilotni model celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi psihosocialnih tveganj</li> </ul>  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>2.3.6.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Izvedba raziskave in priprava pilotnega modela celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi psihosocialnih tveganj na področju zdravstvene in babiške nege</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavke in delavci na področju zdravstvene in babiške nege</li> <li>– vodstveni in vodilni kadri s področja zdravstvene in babiške nege</li> <li>– izvajalci in izvajalke medicine dela</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2023-24</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2023:</b> izvedba raziskave o psihosocialnih tveganjih na področju zdravstvene in babiške nege</li> <li>– <b>2024:</b> priprava pilotnega modela celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi psihosocialnih tveganj na področju zdravstvene in babiške nege</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2023: 3.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215</li> <li>– 2024: 7.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedena raziskava</li> <li>– pripravljen pilotni model celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi psihosocialnih tveganj</li> <li>– število objav v glasilih in e-novičnikih Zbornice-Zveze</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>2.3.6.3.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Izvedba raziskave in priprava pilotnega modela celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi nasilja na delovnem mestu</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavke in delavci</li> <li>– vodstveni in vodilni kadri</li> <li>– izvajalci in izvajalke medicine dela</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2023-24</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2023:</b> izvedba raziskave</li> <li>– <b>2024:</b> ustanovitev delovne skupine za pripravo pilotnega modela celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi nasilja na delovnem mestu z vidika varnosti in zdravja pri delu</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | – 2024: 10.000 € krije MDDSZ iz PP 6215   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedena raziskava</li> <li>– ustanovljena delovna skupina</li> <li>– pripravljen pilotni model celostnega pristopa k preprečevanju nastanka in obravnavi psihosocialnih tveganj</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>2.4.1.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Sodelovanje IRSD v evropski kampanji o ročnem premeščanju bremen in preprečevanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom</b>   |
| Ciljne skupine:           | – delodajalci v dejavnostih, ki jih določi Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC)   |
| Obdobje:                  | <b>2022-23</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2022:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih (izvajanje nadzorov in osveščanje delodajalcev pri nadzorih, uporaba EU promocijskega materiala)</li> <li>– objave na spletnih straneh IRSD</li> </ul> </li> <li>– <b>2023:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zaključek kampanje</li> </ul> </li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | IRSD  |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog Inšpektorat Republike Slovenije za delo; zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev ni predvideno</li> <li>– del stroškov kampanje krije EU</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | – določi jih delovna skupina, zadolžena za izvedbo evropske kampanje v okviru Odbora višjih inšpektorjev za delo (SLIC)   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>2.4.1.2.</b><br><b>3.1.2.3.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Izvedba aktivnosti v pilotnih okoljih obravnave pacientov z bolečino v hrbtu - pilotne študije o obravnavi pacientov z bolečino v hrbtu z namenom zmanjševanja bolniškega staleža</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delavci</li> <li>- zdravstveni domovi</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2023</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvedba pilotnega projekta testiranja klinične poti za obravnavo oseb z bolečino v hrbtu v dveh zdravstvenih domovih; razvoj javnozdravstvene obravnave za preprečevanje bolečine v hrbtu, ki bi potekala v centrih za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih</li> <li>- razvoj programov za krepitev zdravja hrbtenice na delovnem mestu; testiranje obravnave za preprečevanje bolečine v hrbtu v centrih za krepitev zdravja</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MZ   |
| Sodelujoče institucije:   | NIJZ   |
| Ocena potrebnih sredstev: | - sredstva so predvidena v okviru EU sredstev in bodo opredeljena naknadno   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- razvita obravnava</li> <li>- izboljšanje učinkovitosti obravnave pri osebah z bolečino v hrbtu</li> </ul>   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>2.6.2.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Priprava izhodišč za standarde kakovosti pri izvajanju strokovnih nalog medicina dela</b>   |
| Ciljne skupine:           | – izvajalci medicine dela  |
| Obdobje:                  | <b>2022-23</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– analiza zakonodaje na področju medicine dela, preučitev vzrokov za neizpolnjevanje zakonskih nalog, preučitev možnosti izpolnjevanja teh in sledenje kakovosti njihovega izvajanja</li> <li>– priprava predlogov sprememb in dopolnitev, ki bodo omogočile izvajanje nalog medicine dela</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MZ   |
| Sodelujoče institucije:   | KIMDPŠ   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2022: 10.000 € zagotovi MZ iz PP 1446</li> <li>– 2023: 10.000 € zagotovi MZ iz PP 1446</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | – izhodišča za standarde kakovosti   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>3.1.1.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Seriya ozaveščevalnih spotov o rakotvornih, mutagenih in teratogenih snoveh na delovnem mestu</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklicne skupine, ki pri delu uporabljajo kemikalije</li> <li>- strokovni delavci in delavke</li> <li>- delodajalci</li> </ul> |
| Obdobje:                  | <b>2023-24</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2023:</b> izbor ponudnika, priprava vsebin, snemanje</li> <li>- <b>2024:</b> promocija</li> </ul>                           |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | Izvajalec, izbran po postopku javnih naročil  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023: 15.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6505</li> <li>- 2024: 15.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6505</li> </ul>                        |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- število pripravljenih spotov</li> <li>- število ogledov</li> <li>- število medijskih objav</li> </ul>                          |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>3.1.1.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Kampanja ozaveščanja o stresu v zvezi z delom</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delavke in delavci</li> <li>- strokovni delavci in delavke</li> <li>- sindikati</li> <li>- mediji</li> <li>- izvajalci medicine dela</li> </ul>             |
| Obdobje:                  | <b>2023-25</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2023:</b> izbor ponudnika, priprava idejne zasnove</li> <li>- <b>2024-25:</b> izvajanje kampanje</li> </ul>  |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | Izvajalec, izbran po postopku javnih naročil   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023: 10.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208</li> <li>- 2024: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208</li> <li>- 2025: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208</li> </ul> |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvedena kampanja</li> <li>- število medijskih objav</li> <li>- število ogledov spotov/objav</li> <li>- število ozaveščevalnih gradiv/aplikacij</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>3.1.1.3.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Priprava in izvedba kampanje preprečevanja zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delodajalci</li> <li>- delavci</li> <li>- socialni partnerji</li> <li>- strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2022-2027</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2022-23:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- priprava spletnega priročnika z opisom znakov in tveganj, povezanih z zlorabo alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu</li> <li>- priprava spletnega letaka z povzetkom znakov in tveganj, povezanih z zlorabo alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu</li> </ul> </li> <li>- <b>2024-27:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacija 1 seminarja o preprečevanju zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu, vsako leto</li> </ul> </li> </ul> |
| Ključna nosilca:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023: 10.000 € bo zagotovilo MDDSZ iz PP 6208</li> <li>- 2024-27: 3.000 € bo zagotovilo MDDSZ iz PP 6208, vsako leto</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- objavljen spletni letak</li> <li>- objavljen spletni priročnik</li> <li>- število prenosov spletnega priročnika</li> <li>- število prenosov spletnega letaka</li> <li>- število seminarjev</li> <li>- število udeležencev na seminarjih</li> </ul>   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>3.1.2.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Izvajanje evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delodajalci</li> <li>- delavci</li> <li>- socialni partnerji</li> <li>- strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu</li> <li>- novinarji</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2019-2023</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2021:</b> organizacija 4 seminarjev o preprečevanju in obvladovanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom sporočila za javnost, objave na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> <li>- <b>2022:</b> organizacija 2 seminarjev o preprečevanju in obvladovanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, priprava priročnika o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom, razširjanje gradiva kampanje, sporočila za javnost, objave na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> <li>- <b>2023:</b> sodelovanje v evalvaciji kampanje, ki jo bo izvedla EU-OSHA</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA, ZMDPŠ, KIMDPŠ  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021: večino stroškov krije EU-OSHA preko sheme FAST2021; 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP3675</li> <li>- 2022: večino stroškov krije EU-OSHA preko sheme FAST2021; 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP3675</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- število seminarjev, po letih</li> <li>- število udeležencev na seminarjih, po letih</li> <li>- objavljen priročnik</li> <li>- število uporabnikov priročnika</li> <li>- število sporočil za javnost, po letih</li> <li>- število objav na portalu Varnost in zdravje pri delu, po letih</li> <li>- ocena učinkovitosti kampanje, na podlagi evalvacije EU-OSHA</li> </ul>  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>3.1.2.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj, povezanih z delom</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– zaposleni, zlasti starejši od 45 let</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu</li> <li>– javne institucije</li> <li>– inšpektorati</li> <li>– zbornice</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2021</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– priprava in izvedba dogodkov za promocijo in uporabo vodnika in interaktivnega orodja za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v izbranih dejavnostih s primeri dobre prakse</li> </ul>                            |
| Ključni nosilec:          | NIJZ   |
| Naročnik:                 | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– projektne aktivnosti se bodo v 80 % sofinancirale iz Evropskih kohezijskih sredstev – Evropskega socialnega sklada</li> <li>– 2021: 96.664,60 € zagotovi MDDSZ iz PP 160125, PP 160126, PP 160127 in PP 160128 (kohezijska sredstva)</li> </ul>       |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izdelan vodnik za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj v izbranih dejavnostih</li> <li>– izdelano interaktivno orodje za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj v izbranih dejavnostih</li> </ul> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>3.1.2.4.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Priprave in izvajanje evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2023-2025: Varno in zdravo delo v digitalni dobi</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delodajalci</li> <li>- delavci</li> <li>- socialni partnerji</li> <li>- strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu</li> <li>- novinarji</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2022-2026</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2022:</b> priprave na kampanjo</li> <li>- <b>2023:</b> organizacija 2 seminarjev o varnem in zdravem delu v digitalni dobi, priprava priročnika o zagotavljanju varnosti in zdravja za delavce, ki delajo na domu, sporočila za javnost, objave na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> <li>- <b>2024:</b> organizacija 4 seminarjev o varnem in zdravem delu v digitalni dobi, sporočila za javnost, objave na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> <li>- <b>2025:</b> organizacija 2 seminarjev o varnem in zdravem delu v digitalni dobi, sporočila za javnost, objave na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> <li>- <b>2026:</b> sodelovanje v evalvaciji kampanje, ki jo bo izvedla EU-OSHA</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023: večino stroškov krije EU-OSHA preko sheme FAST2023; razliko v višini 5.000 € bo zagotovilo MDDSZ iz PP3675</li> <li>- 2024: večino stroškov krije EU-OSHA preko sheme FAST2024; razliko v višini 10.000 € bo zagotovilo MDDSZ iz PP3675</li> <li>- 2025: večino stroškov krije EU-OSHA preko sheme FAST2025; razliko v višini 5.000 € bo zagotovilo MDDSZ iz PP3675</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- število seminarjev, po letih</li> <li>- število udeležencev na seminarjih, po letih</li> <li>- število sporočil za javnost, po letih</li> <li>- objavljen priročnik</li> <li>- število objav na portalu Varnost in zdravje pri delu, po letih</li> <li>- ocena učinkovitosti kampanje, na podlagi evalvacije EU-OSHA</li> </ul>  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>3.1.2.5.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Nadaljevanje aktivnosti nekaterih preteklih evropskih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delodajalci</li> <li>- delavci</li> <li>- socialni partnerji</li> <li>- strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu</li> <li>- novinarji</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2021-2027</b> / redna naloga  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021-22: nadaljevanje izvajanja aktivnosti kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«: <ul style="list-style-type: none"> <li>- posodobitev e-orodja Nevarne kemične snovi</li> <li>- organizacija 2 seminarjev za uporabnike, vsako leto</li> </ul> </li> <li>- 2023-25: nadaljevanje izvajanja aktivnosti kampanje Zdravo delovno okolje 2014-2015: Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kampanja ozaveščanja o stresu v zvezi z delom</li> </ul> </li> <li>- 2023-27: nadaljevanje izvajanja aktivnosti kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: »Zdrava delovna mesta za vse generacije«: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacija 1 seminarja »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja v digitalni dobi« s poudarkom na ravnanju s starejšimi delavci, spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, mentorstva, vzajemnega in obratnega mentorstva, vsako leto</li> </ul> </li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021: 4.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6505</li> <li>- 2023-27: stroški so že zajeti v aktivnostih 3.3.5.3. in 3.1.1.2.</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- število aktivnosti preteklih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu, po letih</li> </ul>   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>3.2.1.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Priprava sodobnega programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– otroci v vrtcih, stari 5 let</li> <li>– osnovnošolci</li> <li>– dijaki</li> <li>– študentje</li> <li>– brezposelne osebe, mlajše od 25 let</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2022-23</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– priprava in sprejem programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, prilagojenega različnim starostnim skupinam</li> <li>– naloge bodo izpeljane v okviru aktivnosti, ki bodo potekale v okviru posodobitve učnih načrtov v programu osnovne šole in gimnazije</li> </ul> |
| Ključni nosilci:          | MDDSZ, MZ, MIZŠ in ZRSŠ  |
| Sodelujoče institucije:   | NIJZ, Slovenska mreža zdravih šol  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – priprava programa seminarja se bo izvajala v okviru rednih nalog ključnih in sodelujočih institucij, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev   |
| Indikatorji spremljanja:  | – program uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>3.2.1.2.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Organizacija spletnih seminarjev o uvajanju varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, namenjenih osnovnošolskim učiteljem in ravnateljem</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– vzgojitelji v vrtcih</li> <li>– osnovnošolski učitelji</li> <li>– ravnatelji osnovnih šol</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2022-2027</b> / redna naloga   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– organizacija 1 spletnega seminarja o uvajanju varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, namenjenega osnovnošolskim učiteljem in ravnateljem, na leto</li> <li>–</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | MIZŠ, ZRSŠ  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – 2022-2027: 3.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208, vsako leto  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število izvedenih spletnih seminarjev, po letih</li> <li>– število udeležencev, po letih</li> </ul>  |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>3.2.1.3.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Objava dopolnjenega Napo didaktičnega gradiva za učitelje z novimi predlogi izvedbe učnih ur, zasnovanimi na Napo filmih</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– vzgojitelji v vrtcih</li> <li>– osnovnošolski učitelji</li> <li>– posredno: otroci v vrtcih, osnovnošolci</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2018-2022</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2022:</b> pregled in objava Napo didaktičnega gradiva za učitelje z novimi predlogi izvedbe učnih ur, zasnovanimi na Napo filmih</li> </ul>  |
| Ključna nosilca:          | MDDSZ, ZRSŠ  |
| Sodelujoče institucije:   | /  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– stroške, nastale s pripravo Napo didaktičnega gradiva, je MDDSZ poravnalo v letu 2020; pregled in objava bosta opravljena v okviru rednih nalog ključnih institucij, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev</li> </ul> |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število objavljenih predlog za izvedbo učnih ur</li> <li>– število prenesenih predlog za izvedbo učnih ur</li> </ul>  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>3.2.1.4.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Priprava tiskanega in spletnega gradiva o osnovah varnosti in zdravja pri delu za otroke in osnovnošolce</b>  |
| Ciljne skupine:           | – osnovnošolci   |
| Obdobje:                  | <b>2023-27</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2023:</b> priprava in objava spletnega in tiskanega letaka in priročnika o osnovah kemijske varnosti pri delu, prilagojenega za različne starostne skupine</li> <li>– <b>2024:</b> priprava in objava spletnega in tiskanega letaka in priročnika o varnem delu z električnimi napravami, prilagojenega za različne starostne skupine</li> <li>– <b>2025:</b> priprava in objava spletnega in tiskanega letaka in priročnika o osnovah varnega in zdravju neškodljivega dela z računalnikom, prilagojenega za različne starostne skupine</li> <li>– <b>2026-2027:</b> aktivnosti se določijo z naslednjim akcijskim načrtom</li> </ul> |
| Ključna nosilca:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | ZRSŠ   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2023: 6.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6505</li> <li>– 2024: 6.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208</li> <li>– 2025: 6.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število objavljenih letakov in priročnikov, po letih</li> <li>– število uporabnikov, po letih</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>3.2.1.5.</b>   |
| Naslov:                   | <b>3.2.1.5. Priprava in izvajanje izobraževalnih predstav o osnovah varnosti in zdravja pri delu za otroke in učence</b>  |
| Ciljne skupine:           | – osnovnošolci  |
| Obdobje:                  | <b>2022-2027</b> / redna naloga   |
| Opis (po letih):          | – izvedba najmanj 20 izobraževalnih predstav o osnovah varnosti in zdravja pri delu za učence osnovnih šol (»Hrup je za ušesa strup«, »Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo« ter »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«) vsako leto |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | – 6.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208 v posameznem letu   |
| Indikatorji spremljanja:  | – število izvedenih predstav, po letih<br>– število učencev, ki si je ogledalo predstavo, po starosti in po letih   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>3.2.1.6.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Organizacija ogledov dokumentarnih filmov, ki obravnavajo problematiko varnosti in zdravja pri delu, z razpravo za študente</b> |
| Ciljne skupine:           | – študentje  |
| Obdobje:                  | <b>2021-2027</b> / redna naloga  |
| Opis (po letih):          | – 3 ogledi dokumentarnega filma s področja varnosti in zdravja pri delu z vodeno vsako leto  |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | /  |
| Ocena potrebnih sredstev: | – stroške projekta krije EU-OSHA preko sheme FAST za posamezno leto  |
| Indikatorji spremljanja:  | – število dogodkov, po letih<br>– število udeležencev, po letih  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>3.3.3.2.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– zaposleni, zlasti starejši od 45 let</li> <li>– delodajalci (zasebni sektor)</li> <li>– javne institucije, ki so vključene v pripravo in izvajanje politik na področju aktivnega staranja</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2021-2022</b>   |
| Opis (po letih):          | – izvajanje ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja v izbranih podjetjih  |
| Ključni nosilci:          | Izbrani izvajalci v okviru javnih razpisov glede na kohezijske regije: Univerza na Primorskem za kohezijsko regijo zahodna Slovenija in Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija   |
| Naročnik:                 | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | Konzorcijski partnerji v okviru izbranega projekta glede na kohezijske regije: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kohezijska regija zahodna Slovenija: <ul style="list-style-type: none"> <li>– NIJZ, OZS, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin</li> </ul> </li> <li>– Kohezijska regija vzhodna Slovenija: <ul style="list-style-type: none"> <li>– GZS, Štajerska gospodarska zbornica, OZS</li> </ul> </li> </ul> |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– projektne aktivnosti se bodo v 80 % sofinancirale iz Evropskih kohezijskih sredstev – Evropskega socialnega sklada</li> <li>– 2021: 1.102.132,66 € zagotovi MDDSZ iz PP 160126, PP 160128 in kohezijskih sredstev PP 160125, PP 160127</li> <li>– 2022: 954.521,97 € zagotovi MDDSZ iz PP 160126, PP 160128 in kohezijskih sredstev PP 160125, PP1 60127</li> </ul>               |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti (absentizma) z dela v izbranih podjetjih</li> <li>– znižanje trajanje odsotnosti (absentizma) z dela v izbranih podjetjih (glede na izhodiščno stanje, v %)</li> <li>– pripravljena strateška platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih (ti. management starejših)</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>3.3.5.3.</b><br><b>4.1.2.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Organizacija seminarjev »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja v digitalni dobi« s poudarkom na ravnanju s starejšimi delavci, spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, mentorstva in obratnega mentorstva</b> |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– vodilni in vodstveni delavci</li> <li>– strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu</li> <li>– kadrovske delavci</li> <li>– posredno: delavci, zlasti starejši delavci</li> </ul>  |
| Obdobje:                  | <b>2023-27</b>  |
| Opis (po letih):          | – organizacija 1 spletnega seminarja »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja«, vsako leto  |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | – 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208, vsako leto   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število seminarjev, po letih</li> <li>– število udeležencev, po letih</li> </ul>   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Zaporedna številka:       | <b>4.1.1.1.</b>  |
| Naslov:                   | <b>Priprava in izvedba kampanje za delavce, ki delajo na daljavo</b>   |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- delavci, ki delajo na daljavo</li> <li>- delodajalci, ki omogočajo delajo na daljavo</li> <li>- strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>- izvajalci medicine dela</li> <li>- kadrovske delavci</li> <li>- širša javnost</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2021-2023</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2021:</b> 2 seminarja o delu na domu, prevod EU-OSHA kontrolne liste za ocenjevanje tveganja na delovnih mestih na domu, sporočila za javnost, objave na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> <li>- <b>2022:</b> predstavitev Eurofoundovih raziskav o pravici do odklopa, 2 seminarja o delu na domu, spletna stran o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu za delavce, ki delajo na domu, in delodajalce, ki zagotavljajo delo na domu, sporočila za javnost, objave na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> <li>- <b>2023:</b> predstavitev Eurofoundove raziskave »The hybrid workplaces in the post-Covid era«, 2 seminarja o hibridnih delovnih mestih, sporočila za javnost, objave na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> <li>-</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:   | ZMDPŠ  |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021: del stroškov krije EU-OSHA preko sheme FAST, 3.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675</li> <li>- 2022: del stroškov krije EU-OSHA preko sheme FAST, 6.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675</li> <li>- 2023: del stroškov krije EU-OSHA preko sheme FAST, 3.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675</li> </ul>   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- število seminarjev, po letih</li> <li>- število udeležencev, po letih</li> <li>- objavljena kontrolna lista za ocenjevanje tveganja</li> <li>- število predstavljenih raziskav, po letih</li> <li>- število sporočil za javnost</li> <li>- število objav na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> </ul>  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>4.1.1.2.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Organizacija mednarodne konference »Prihodnost je tu: vidik varnosti in zdravja pri delu«</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– specialisti medicine dela</li> <li>– socialni partnerji</li> <li>– delodajalci</li> <li>– delavci</li> <li>– novinarji</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2021</b>   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– organizacija mednarodne konference »Prihodnost je tu: vidik varnosti in zdravja pri delu«, ki bo potekala v okviru PSEU2021</li> <li>– objava posnetka konference in gradiva na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> </ul> |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | – 2021: 16.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izveden seminar</li> <li>– število udeležencev</li> <li>– objava na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> </ul>   |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>4.2.1.1.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Redno seznanjanje širše in strokovne javnosti z dognanji najnovejših raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja, ki jih izvajajo/bodo izvajale MOD, Eurofound, EU-OSHA ter druge raziskovalne institucije preko portala Varnost in zdravje pri delu</b> |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu</li> <li>– socialni partnerji</li> </ul>   |
| Obdobje:                  | <b>2021-27</b> / redna naloga   |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– objavljanje povzetkov raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja na portalu Varnost in zdravje pri delu</li> </ul>  |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | <ul style="list-style-type: none"> <li>– aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev</li> </ul>  |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– število objavljenih povzetkov raziskav, po letih</li> </ul>  |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zaporedna številka:       | <b>4.2.1.3.</b>   |
| Naslov:                   | <b>Prenova portala Varnost in zdravje pri delu</b>  |
| Ciljne skupine:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>- izvajalci medicine dela</li> <li>- socialni partnerji</li> <li>- delodajalci</li> <li>- delavci</li> <li>- učitelji</li> <li>- novinarji</li> </ul> |
| Obdobje:                  | <b>2021-24</b>  |
| Opis (po letih):          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021: prenova portala Varnost in zdravje pri delu</li> <li>- 2022-24: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vzdrževanje portala</li> <li>- objavljanje informacij</li> </ul> </li> </ul>          |
| Ključni nosilec:          | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:   | /   |
| Ocena potrebnih sredstev: | 2021: 27.000,00 € zagotovi MDDSZ iz PP 4326<br>2022: 7.900,00 € zagotovi MDDSZ iz PP 4326<br>2023: 7.320,00 € zagotovi MDDSZ iz PP 4326<br>2024: 2.440,00 € zagotovi MDDSZ iz PP 4326   |
| Indikatorji spremljanja:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prenovljen portal</li> <li>- število obiskov, po letih</li> <li>- število objav, po letih</li> </ul>   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Zaporedna številka:         | <b>6.1.1.2.</b>  |
| Naslov:                     | <b>Prenos Direktive Komisije (EU) 2019/1834 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog II in IV k Direktivi Sveta 92/29/ glede izključno tehničnih prilagoditev, ki določa minimalne zahteve pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah v slovenski pravni red</b>  |
| Ciljne skupine:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– izvajalci medicine dela</li> </ul>   |
| Obdobje:                    | <b>2021</b>  |
| Opis (po posameznih letih): | – prenos Direktive Komisije (EU) 2019/1834 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog II in IV k Direktivi Sveta 92/29/ glede izključno tehničnih prilagoditev določa minimalne zahteve pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah v slovenski pravni red; direktiva se prenaša v obliki Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah, ki bo stopil v veljavo 21. novembra 2021 |
| Ključna nosilca:            | MDDSZ, MZ  |
| Sodelujoče institucije:     | IRSD, ZIRS   |
| Ocena potrebnih sredstev:   | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev  |
| Indikator spremljanja:      | – sprejem Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Zaporedna številka:         | <b>6.1.1.3.</b>  |
| Naslov:                     | <b>Prenos Direktive Komisije (EU) 2019/1832 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Sveta 89/656/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev, ki določa splošne obveznosti delodajalca v zvezi z osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu</b>   |
| Ciljne skupine:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– izvajalci medicine dela</li> </ul>   |
| Leto/obdobje:               | <b>2021</b>  |
| Opis (po posameznih letih): | <ul style="list-style-type: none"> <li>– prenos Direktive Komisije (EU) 2019/1832 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Sveta 89/656/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev, ki določa splošne obveznosti delodajalca v zvezi z osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu; direktiva se prenaša v obliki Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, ki bo stopil v veljavo 20. novembra 2021</li> </ul> |
| Ključni nosilec:            | MDDSZ  |
| Sodelujoče institucije:     | IRSD   |
| Ocena potrebnih sredstev:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev</li> </ul>  |
| Indikator spremljanja:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprejem Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu</li> </ul>   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Zaporedna številka:         | <b>6.1.1.4.</b>   |
| Naslov:                     | <b>Priprava in sprejem Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu</b>  |
| Ciljne skupine:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– izvajalci medicine dela</li> </ul>                          |
| Leto/obdobje:               | <b>2021-22</b>  |
| Opis (po posameznih letih): | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: priprava Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu</li> <li>– 2022: sprejem Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu</li> </ul> |
| Ključni nosilec:            | MDDSZ, MZ   |
| Sodelujoče institucije:     | MJU, IRSD, NIJZ, ZZZS   |
| Ocena potrebnih sredstev:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev</li> </ul>               |
| Indikator spremljanja:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprejem Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu</li> </ul>   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Zaporedna številka:         | <b>6.1.1.5.</b>   |
| Naslov:                     | <b>Priprava in sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen</b>   |
| Ciljne skupine:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– izvajalci medicine dela</li> </ul>  |
| Leto/obdobje:               | <b>2021-22</b>  |
| Opis (po posameznih letih): | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: priprava Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen</li> <li>– 2022: sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen</li> </ul> |
| Ključni nosilec:            | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:     | IRSD  |
| Ocena potrebnih sredstev:   | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev   |
| Indikator spremljanja:      | – sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Zaporedna številka:         | <b>6.1.1.6.</b>   |
| Naslov:                     | <b>Priprava in sprejem Zakona o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih</b>  |
| Ciljne skupine:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– izvajalci medicine dela</li> </ul>  |
| Leto/obdobje:               | <b>2021-22</b>  |
| Opis (po posameznih letih): | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: priprava Zakona o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih</li> <li>– 2022: sprejem Zakona o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih</li> </ul> |
| Ključni nosilec:            | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:     | IRSD  |
| Ocena potrebnih sredstev:   | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev   |
| Indikator spremljanja:      | – sprejem Zakona o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih   |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Zaporedna številka:         | <b>6.1.1.7.</b>   |
| Naslov:                     | <b>Priprava in sprejem Pravilnika o pogojih in načinu izpolnjevanja zahtev varnega in zdravega dela na začasnih in premičnih gradbiščih</b>   |
| Ciljne skupine:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– izvajalci medicine dela</li> </ul>  |
| Leto/obdobje:               | <b>2021-22</b>  |
| Opis (po posameznih letih): | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: priprava Pravilnika o pogojih in načinu izpolnjevanja zahtev varnega in zdravega dela na začasnih in premičnih gradbiščih</li> <li>– 2022: sprejem Pravilnika o pogojih in načinu izpolnjevanja zahtev varnega in zdravega dela na začasnih in premičnih gradbiščih</li> </ul> |
| Ključni nosilec:            | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:     | IRSD  |
| Ocena potrebnih sredstev:   | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev   |
| Indikator spremljanja:      | – sprejem Pravilnika o pogojih in načinu izpolnjevanja zahtev varnega in zdravega dela na začasnih in premičnih gradbiščih  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Zaporedna številka:         | <b>6.1.1.8.</b>   |
| Naslov:                     | <b>Priprava navodil za delodajalce v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu v razmerah epidemije</b>   |
| Ciljne skupine:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– izvajalci medicine dela</li> </ul>  |
| Leto/obdobje:               | <b>2020-21</b>  |
| Opis (po posameznih letih): | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: priprava navodil za delodajalce v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu v razmerah epidemije</li> <li>– 2022: dopolnitev in posodobitev navodil za delodajalce v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu v razmerah epidemije</li> </ul> |
| Ključni nosilec:            | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:     | /   |
| Ocena potrebnih sredstev:   | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev   |
| Indikator spremljanja:      | – objava navodil  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Zaporedna številka:         | <b>6.1.1.9.</b>   |
| Naslov:                     | <b>Priprava in sprejem Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka</b>   |
| Ciljne skupine:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– izvajalci medicine dela</li> </ul>  |
| Leto/obdobje:               | <b>2021-2023</b>  |
| Opis (po posameznih letih): | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: priprava Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka</li> <li>– 2022: sprejem Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka</li> </ul> |
| Ključni nosilec:            | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:     | IRSD  |
| Ocena potrebnih sredstev:   | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev   |
| Indikator spremljanja:      | – sprejem Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Zaporedna številka:         | <b>6.1.1.10.</b>  |
| Naslov:                     | <b>Priprava in sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu v gozdarstvu</b>   |
| Ciljne skupine:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– strokovni delavci za varnost pri delu</li> <li>– izvajalci medicine dela</li> </ul>  |
| Leto/obdobje:               | <b>2021-2023</b>  |
| Opis (po posameznih letih): | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2021: priprava Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu v gozdarstvu</li> <li>– 2022: sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu v gozdarstvu</li> </ul> |
| Ključni nosilec:            | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:     | IRSD  |
| Ocena potrebnih sredstev:   | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev   |
| Indikator spremljanja:      | – sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu v gozdarstvu  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Zaporedna številka:         | <b>6.2.1.1.</b>  |
| Naslov:                     | <b>Mednarodna primerjava in evalvacija administrativnih in anketnih statističnih podatkov o nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, bolniškem dopustu, poklicnih boleznih ter zdravstvenih težavah, povezanih z delom</b> |
| Ciljne skupine:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– upravljavci zbirk podatkov</li> <li>– odločevalci o politiki varnosti in zdravja pri delu</li> </ul>  |
| Leto/obdobje:               | <b>2023-24</b>   |
| Opis (po posameznih letih): | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>2023</b>: izbor izvajalca</li> <li>– <b>2023-24</b>: izvedba mednarodne primerjave in evalvacija</li> </ul>  |
| Ključni nosilci:            | MDDSZ, MZ, IRSD, NIJZ in SURS  |
| Sodelujoče institucije:     | /  |
| Ocena potrebnih sredstev:   | – 2024: 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215  |
| Indikator spremljanja:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– izvedena evalvacija</li> <li>– izvedena mednarodna primerjava</li> </ul>  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Zaporedna številka:         | <b>6.2.1.2.</b>   |
| Naslov:                     | <b>Preučitev možnosti za vzpostavitev e-registra izpostavljenosti škodljivostim v delovnem okolju</b>   |
| Ciljne skupine:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– delavci</li> <li>– delodajalci</li> <li>– odločevalci o politiki varnosti in zdravja pri delu</li> </ul> |
| Leto/obdobje:               | <b>2022-24</b>  |
| Opis (po posameznih letih): | – preučitev možnosti za vzpostavitev registra izpostavljenosti škodljivostim v delovnem okolju  |
| Ključna nosilca:            | MDDSZ   |
| Sodelujoče institucije:     | /   |
| Ocena potrebnih sredstev:   | – aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ  |
| Indikator spremljanja:      | – izvedena evalvacija   |

**FINANČNI RAZREZ****IRSD:**

| PP \ leto  |                         | 2021         | 2022           | 2023       | Skupaj<br>2021-2023<br>po PP |
|--|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|
| <b>Sredstva, ki so zagotovljena v Proračunu za leta 2021, 2022 in 2023</b> |                         |              |                |            |                              |
| <b>7889<br/>in<br/>4528</b>  | - višina sredstev (v €) | 500          | 500            | 500        | 1.500                        |
|  | - št. aktivnosti        | 1.3.3.2.     | 1.3.3.2.       | 1.3.3.2.   |                              |
| <b>170288<br/>in<br/>170289</b>  | - višina sredstev (v €) | 5.000        | 5.000          | /          | 10.000                       |
|  | - št. aktivnosti        | 1.1.1.4.     | 1.1.1.4.       | /          |                              |
| <b>170288<br/>in<br/>170289</b>  | - višina sredstev (v €) | 4.000        | 4.000          | /          | 8.000                        |
|  | - št. aktivnosti        | 1.3.4.1.     | 1.3.4.1.       | /          |                              |
| <b>5987</b>  | - višina sredstev (v €) | /            | 125.000        | /          | 125.000                      |
|  | - št. aktivnosti        | 1.3.2.1.     | 1.3.2.1.       | 1.3.2.1.   |                              |
| <b>SKUPAJ</b>  |                         | <b>9.500</b> | <b>134.500</b> | <b>500</b> | <b>144.500</b>               |

**MDDSZ:**

| PP \ leto  |  | 2021                    | 2022                    | 2023                    | Skupaj<br>2021-2023<br>po PP |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Sredstva, ki so zagotovljena v Proračunu za leta 2021, 2022 in 2023</b> |  |                         |                         |                         |                              |
| <b>6207</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         | 20.000                  | 20.000                  | 40.000                       |
|  | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 1.1.8.1.                | 1.1.8.1.                | 1.1.8.1.                | 1.1.8.1.                     |
| <b>160125 in<br/>160126</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) | 401.767,42              |                         |                         | 401.767,42                   |
|  | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 1.1.9.1. in<br>3.3.5.1. | 1.1.9.1. in<br>3.3.5.1. | 1.1.9.1. in<br>3.3.5.1. | 1.1.9.1. in<br>3.3.5.1.      |
| <b>6505</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         | 10.000                  | 10.000                  | 20.000                       |
|  | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 1.1.9.2.                | 1.1.9.2.                | 1.1.9.2.                | 1.1.9.2.                     |
| <b>6208</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         | 5.000                   | 9.000                   | 14.000                       |
|  | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 1.1.9.3.                | 1.1.9.3.                | 1.1.9.3.                | 1.1.9.3.                     |
| <b>3675</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         | 25.000                  | 3.000                   | 28.000                       |
|  | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 1.1.10.1.               | 1.1.10.1.               | 1.1.10.1.               | 1.1.10.1.                    |
| <b>6208</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         |                         | 7.000                   | 7.000                        |
|  | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 1.2.3.1.                | 1.2.3.1.                | 1.2.3.1.                | 1.2.3.1.                     |
| <b>6505</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) | 7.000                   |                         |                         | 7.000                        |
|  | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 1.2.6.2.                | 1.2.6.2.                | 1.2.6.2.                | 1.2.6.2.                     |
| <b>6505</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         | 25.000                  | 10.000                  | 35.000                       |



|                             |  |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 1.2.6.3. in<br>3.2.1.7 | 1.2.6.3. in<br>3.2.1.7 | 1.2.6.3. in<br>3.2.1.7 | 1.2.6.3. in<br>3.2.1.7 |
| <b>3011</b>                 | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) | 25.000                 | 75.000                 | 75.000                 | 175.000                |
|                             | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 1.3.1.1.               | 1.3.1.1.               | 1.3.1.1.               | 1.3.1.1.               |
| <b>6208</b>                 | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                        | 500                    | 500                    | 1.000                  |
|                             | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 1.3.4.2.               | 1.3.4.2.               | 1.3.4.2.               | 1.3.4.2.               |
| <b>6208</b>                 | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                        |                        | 2.000                  | 2.000                  |
|                             | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 1.3.9.1.               | 1.3.9.1.               | 1.3.9.1.               | 1.3.9.1.               |
| <b>160125 in<br/>160126</b> | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) | 605.199                |                        |                        | 605.199                |
|                             | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 2.3.4.1. in<br>3.3.5.2 | 2.3.4.1. in<br>3.3.5.2 | 2.3.4.1. in<br>3.3.5.2 | 2.3.4.1. in<br>3.3.5.2 |
| <b>6215</b>                 | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                        | 3.000                  | 7.000                  | 10.000                 |
|                             | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 2.3.6.1.               | 2.3.6.1.               | 2.3.6.1.               | 2.3.6.1.               |
| <b>6215</b>                 | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                        |                        | 3.000                  | 3.000                  |
|                             | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 2.3.6.2.               | 2.3.6.2.               | 2.3.6.2.               | 2.3.6.2.               |
| <b>6505</b>                 | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                        |                        | 15.000                 | 15.000                 |
|                             | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.1.1.1.               | 3.1.1.1.               | 3.1.1.1.               | 3.1.1.1.               |
| <b>6208</b>                 | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                        |                        | 10.000                 | 10.000                 |
|                             | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.1.1.2.               | 3.1.1.2.               | 3.1.1.2.               | 3.1.1.2.               |
| <b>6208</b>                 | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                        |                        | 10.000                 | 10.000                 |
|                             | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.1.1.3.               | 3.1.1.3.               | 3.1.1.3.               | 3.1.1.3.               |
| <b>3675</b>                 | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) | 5.000                  | 5.000                  |                        | 10.000                 |
|                             | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.1.2.1.               | 3.1.2.1.               | 3.1.2.1.               | 3.1.2.1.               |

|   |  |                         |                         |                         |                         |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>160125,<br/>160126,<br/>160127,<br/>160128</b> | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) | 83.248,86               | 13.415,74               |                         | 96.664,60               |
|   | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.1.2.2.                | 3.1.2.2.                | 3.1.2.2.                | 3.1.2.2.                |
| <b>3675</b>                                       | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         |                         | 5.000                   | 5.000                   |
|   | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.1.2.4.                | 3.1.2.4.                | 3.1.2.4.                | 3.1.2.4.                |
| <b>6505</b>                                       | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) | 4.000                   |                         |                         | 4.000                   |
|   | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.1.2.5.                | 3.1.2.5.                | 3.1.2.5.                | 3.1.2.5.                |
| <b>6208</b>                                       | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         | 3.000                   | 3.000                   | 6.000                   |
|   | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.2.1.2.                | 3.2.1.2.                | 3.2.1.2.                | 3.2.1.2.                |
| <b>6505</b>                                       | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         |                         | 6.000                   | 6.000                   |
|   | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.2.1.4.                | 3.2.1.4.                | 3.2.1.4.                | 3.2.1.4.                |
| <b>6208</b>                                       | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         | 6.000                   | 6.000                   | 12.000                  |
|   | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.2.1.5.                | 3.2.1.5.                | 3.2.1.5.                | 3.2.1.5.                |
| <b>160125,<br/>160126,<br/>160127,<br/>160128</b> | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) | 1,102.132,66            | 954.521,97              |                         | 2,056.654,63            |
|   | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.3.3.2.                | 3.3.3.2.                | 3.3.3.2.                | 3.3.3.2.                |
| <b>6208</b>                                       | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         |                         | 5.000                   | 5.000                   |
|   | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 3.3.5.3. in<br>4.1.2.1. | 3.3.5.3. in<br>4.1.2.1. | 3.3.5.3. in<br>4.1.2.1. | 3.3.5.3. in<br>4.1.2.1. |
| <b>3675</b>                                       | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) | 3.000                   | 6.000                   | 3.000                   | 12.000                  |
|   | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 4.1.1.1.                | 4.1.1.1.                | 4.1.1.1.                | 4.1.1.1.                |
| <b>6208</b>                                       | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) | 16.000                  |                         |                         | 16.000                  |
|   | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 4.1.1.2.                | 4.1.1.2.                | 4.1.1.2.                | 4.1.1.2.                |
| <b>6208</b>                                       | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |                         | 5.000                   | 5.000                   | 10.000                  |

|               |  |                     |                     |                  |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 4.2.1.2.            | 4.2.1.2.            | 4.2.1.2.         | 4.2.1.2.            |
| <b>4326</b>   | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) | 27.000              | 7.900               | 7.320            | 42.220              |
|               | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 4.2.1.3.            | 4.2.1.3.            | 4.2.1.3.         | 4.2.1.3.            |
| <b>SKUPAJ</b> |  | <b>2.279.347,94</b> | <b>1.164.337,71</b> | <b>221.820,0</b> | <b>3.665.505,65</b> |

**MZ:**

| PP \ leto  |  | 2021     | 2022          | 2023          | Skupaj<br>2021-2023<br>po PP |
|--|--|----------|---------------|---------------|------------------------------|
| <b>Sredstva, ki so zagotovljena v Proračunu za leta 2021, 2022 in 2023</b> |  |          |               |               |                              |
| <b>1446</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |          |               | 5.000         | 5.000                        |
|  | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.      | 2.1.1.1.      | 2.1.1.1.                     |
| <b>1446</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |          | 10.000        | 10.000        | 20.000                       |
|  | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 2.1.1.2. | 2.1.1.2.      | 2.1.1.2.      | 2.1.1.2.                     |
| <b>1446</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |          | 22.000        |               | 22.000                       |
|  | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 2.1.2.2. | 2.1.2.2.      | 2.1.2.2.      | 2.1.2.2.                     |
| <b>1446</b>  | <input type="checkbox"/> višina sredstev (v €) |          | 10.000        | 10.000        | 20.000                       |
|  | <input type="checkbox"/> št. aktivnosti        | 2.6.2.1. | 2.6.2.1.      | 2.6.2.1.      | 2.6.2.1.                     |
| <b>SKUPAJ</b>  |  | /        | <b>42.000</b> | <b>25.000</b> | <b>67.000</b>                |